

약속Ⅲ 문화가 융성한 관광콘텐츠 육성으로 문화·관광도시로 성장하겠습니다.

## 청평 옛 중앙내수면연구소 이전부지 주민 개방

관리번호	분야	중점 추진과제	사업주체	신규여부	사업시기	완료시기
Ⅲ-12	관광	자연환경은 더 아름답게	가평군	신규	단기	임기 내
추진부서	경제산업국	축산과	축수산정책팀장	정정순(4761)	담당자	오은혜(4758)
추진현황	<input checked="" type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 이행후계속 <input type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 일부추진 <input type="checkbox"/> 보류 <input type="checkbox"/> 폐기				공정률	100%

### □ 변경내역 (공약이행평가단 제2차 회의 / 2023. 4.11.)

- 공 약 명: 청소년 해양 교육센터 건립 → 청평 중앙내수면연구소 이전부지 주민 개방
- 변경사유: 설계비 확보 노력에도 예산 미반영으로 사업 추진 불투명

### □ 추진방향

- 1942년 청평면에 개소하여 지난 80여년간 지역 주민들에게 단절된 중앙내수면연구소 이전부지 내 저수지를 개방
  - ※ 가평군-국립수산과학원 중앙내수면연구소 간 “연구소 이전부지 내 저수지 임시개방에 따른 운영 업무 협약” 체결
- 연구소 이전에 따른 지역주민들의 상실감을 위로하고 유희부지의 활용에 따른 지역 경제 활성화 도모

### □ 사업개요

- 사업기간: 2023. 3. ~ 4.
- 사업위치: 가평군 청평면 청평리 91번지(중앙내수면연구소 이전부지)
- 사업규모: 저수지 14,767㎡
- 소요예산: 30백만원

구분	총사업비	기투자	임기 내					임기 후	비고
			소계	2022	2023	2024	2025		
계	30		30		30				
국비	30		30		30				
도비									
군비									
기타									

### ○ 사업내용

- 2023. 4월 벚꽃 개화시기 동안 연구소 이전부지 내 저수지 임시개방 행사 운영
- 행사기간 동안 방문객의 안전관리 추진

## □ 연도별 목표 및 추진계획

구분	목표	추진계획	목표이행률	공정률
		계	100	100
2023	개방행사 운영	· 중앙내수면연구소와 운영 업무 협약 체결 · 이전부지 내 저수지 개방행사 운영	100	100

## □ 추진실적

구분	추진실적	비고
2023	1분기 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 중앙내수면연구소 방문 업무 협의(금산 중앙내수면연구소)</li> <li>· 저수지 개방 관련 국회 방문 및 건의(최춘식 의원실)</li> <li>· 해양수산부 방문 업무 협의(세종시 해양수산부)</li> <li>· 저수지 개방 관련 국회 2차 방문(최춘식 의원실)</li> <li>· 운영 업무 협약을 통한 저수지 임시 개방 결정(중앙내수면연구소)</li> <li>· 임시 개방 운영 업무 협약 체결</li> </ul> 2분기 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 가평군 안전정책실무조정위원회 개최</li> <li>· 청평 옛 중앙내수면연구소 벚꽃길 개방(총 방문객 7,028명)</li> </ul>	

## □ 추진상 문제점 및 대책

○ 해당없음

## □ 향후계획

○ 청평 중앙내수면연구소 이전부지를 상시개방 및 조속히 활용될 수 있도록 방안 마련

## □ 기대효과

○ 연구소 개방에 따른 80여년간 가보고 싶어도 가보지 못했던 지역주민들의 소원 성취

○ 이전부지 폐쇄가 아닌 주민과 함께하는 지역 경제 활성화 기여

## □ 사진



청평 중앙내수면연구소 이전부지 개방