

(16)-2. 이월사유별 현황
가. 명시이월

회계구분 : 일반회계 (단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	명시이월액 ㉢	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목					
합 계 (117건)				93,177,199,070	61,202,048,650	48,740,197,940	38,354,131,460	
기획감사실	일반행정	군정종합 기획	사무관리비	60,660,000	37,126,900	37,126,900	6,000,000	사업추진 일정에 따른 명시이월
기획감사실	일반행정	군정종합 기획	행사운영비	22,000,000	20,240,000		22,000,000	사업추진 일정에 따른 명시이월
기획감사실	일반행정	군정 홍보	사무관리비	881,168,000	877,190,340	825,812,100	52,680,000	영상추가촬영 및 내용조정에 따른 계약연장
기획감사실	일반행정	예산편성 및 운영	전산개발비	3,520,000	3,379,200		3,520,000	용역추진 일정에 따른 명시이월
기획감사실	지역및도시	생활환경 정비	연구용역비	133,496,000	130,786,000	113,086,000	17,700,000	용역추진 일정에 따른 명시이월
희망복지실	취약계층지원	장애인복지관 기능보강	시설비	57,347,000			57,347,000	집행시기 미도래
희망복지실	취약계층지원	중증장애인 응급안전알림서비스 장비구축	사회복지사업보조	1,650,000			1,650,000	장비설치 지연
희망복지실	보육·가족및여성	군립 한석봉어린이집 신축	시설비	654,050,000			654,050,000	공사추진일정에 따른 이월
희망복지실	노인·청소년	마을회관 신축 및 보수	시설비	97,000,000	95,570,000	33,881,000	63,119,000	공사추진 일정에 따른 이월
희망복지실	노인·청소년	마을회관 신축 및 보수	감리비	1,680,000			1,680,000	공사추진 일정에 따른 이월
희망복지실	노인·청소년	경로당 신축 및 보수	시설비	279,104,000	258,878,350	249,689,350	9,916,000	공사추진 일정에 따른 이월
자치행정과	일반행정	전문행정인 육성	연구용역비	300,000,000	259,436,000	189,773,000	110,227,000	용역 준공 후 검수 등 일정에 따른 명시이월 (착공일: 2017. 3. 2. / 준공일: 2018. 2. 26.)
경제과	일반행정	행정업무추진지원	자산및물품취득비	958,605,000	851,523,760	851,523,760	62,000,000	◎ 화재예방 및 직원근무환경개선
경제과	일반행정	청사 등 공유건물 관리	시설비	910,070,000	706,318,960	551,721,710	355,758,890	◎ 공사 준공검사 감안 이월
경제과	일반행정	청사 등 공유건물 관리	감리비	5,000,000	4,797,000		5,000,000	◎ 공사 준공검사 감안 이월
경제과	일반행정	복합 건축물 신축	공기관들에대한자본적대행사업비	2,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	◎공사추진에 따른 명시이월

※ 다음연도 이월액에 자금없는 이월액은 ()로 별도 표시

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	명시이월액 ㉢	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목					
경제과	일반행정	북면사무소 신축	시설비	1,147,811,000	969,540,960	121,794,000	1,000,000,000	◎ 공사추진에 따른 명시이월
경제과	일반행정	북면사무소 신축	감리비	120,000,000	60,831,270		120,000,000	◎ 공사추진에 따른 명시이월
경제과	산업진흥·고도화	소규모 기업환경 개선사업	시설비	150,000,000	94,379,560	18,944,560	131,055,440	◎ 용역추진 일정에 따른 이월
경제과	에너지및자원개발	신재생에너지 보급사업	연구용역비	60,000,000	45,546,480		60,000,000	◎ 용역계약 지연
경제과	에너지및자원개발	신재생에너지 보급사업	민간자본사업보조(자체재원)	219,600,000	207,600,000	207,600,000	9,000,000	◎ 주택준공 지연으로 집행시기미도래
민원봉사과	지역및도시	지적재조사사업(보조)	사무관리비	137,667,000	55,726,000	55,726,000	79,112,000	용역기간에 따른 명시이월
문화체육과	문화예술	문화예술회관 운영	시설비	396,000,000	130,051,720	130,051,720	256,000,000	노후화된 시설 정비
문화체육과	문화예술	자라섬 국제재즈 페스티벌 개최	연구용역비	32,000,000	27,146,000	11,927,000	18,000,000	용역추진 일정에 따른 명시이월
문화체육과	체육	가평종합운동장 개보수	시설비	140,000,000	104,006,180	72,610,180	67,389,820	동절기 도래에 따른 명시이월
문화체육과	체육	공공체육시설 개보수	시설비	138,000,000	10,837,000	10,837,000	127,163,000	동절기 도래에 따른 명시이월
문화체육과	체육	파크골프장 조성	시설비	1,321,022,640	1,290,629,950	1,290,629,950	30,000,000	제3회 추경 확정사업으로 명시이월
문화체육과	체육	가평썰매장 시설 개보수	시설비	503,570,000	391,204,000	21,614,000	481,956,000	동절기 도래에 따른 명시이월
문화체육과	체육	가평고 개방형 학교 다목적 체육관 건립	교육기관에 대한 보조	480,000,000			480,000,000	실시설계 진행중으로 집행시기 미도래
문화체육과	체육	소규모 야외 체육시설 설치 및 개보수(하천리 족구장)	시설비	170,000,000			170,000,000	2017년 3회추경 예산으로 사업시기 미도래에 따른 이월
문화체육과	체육	공공체육시설 정비	시설비	4,005,321,000	3,500,940,170	3,245,140,110	486,234,550	동절기 도래에 따른 명시이월
문화체육과	체육	설악생활체육공원 조성	시설비	315,688,680	248,020,730	248,020,730	63,950,180	하수처리장 옆 진입도로 보완에 따른 명시이월
문화체육과	체육	체육지원관리	사무관리비	43,300,000	29,183,430	29,183,430	9,120,000	평창동계올림픽 일정에 따른 이월
문화체육과	체육	체육지원관리	행사실비보상금	13,340,000	11,140,000	11,140,000	2,000,000	평창동계올림픽 일정에 따른 이월
문화체육과	체육	군민체육활성화	민간위탁금	1,045,000,000	990,000,000	990,000,000	55,000,000	2017. 12.29. 교부 된 기금으로 사업 기간이 2017.12.~2018.3.

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	명시이월액 ㉢	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목					
문화체육과	문화재	향토문화재 보수 및 정비	시 설비	125,600,000	98,205,940	98,205,940	20,000,000	토지사용승낙 지연 및 동절기 도래에 의한 명시이월
문화체육과	문화재	매장문화재 보호 및 조사	시 설비	120,000,000	105,250,000	52,625,000	67,375,000	관계행정기관(문화재청) 협의에 따른 용역중지
환경과	폐기물	폐기물매립지 운영	시 설비	557,075,230	157,376,360	104,587,190	451,792,370	실시설계 지연(도시계획 심의지연)
농업정책과	농업·농촌	한발대비용수개발	시 설비	124,000,000	72,630,350	41,593,350	82,406,650	-18년 가뭄대책시 하상굴착 시행
농업정책과	농업·농촌	한발대비용수개발	시설부대비	20,000,000	15,310,000	15,310,000	4,690,000	-18년 가뭄대책시 급수차 시행
농업정책과	농업·농촌	한발대비용수개발	자산및물품취득비	6,000,000	5,960,000	5,960,000	40,000	-18년 양수기 구입 시행
농업정책과	농업·농촌	저수지 준설	시 설비	30,000,000	19,948,000		30,000,000	- 소법저수지하상굴착공사 주민의견 반영에 따른 사업추진기간 부족
농업정책과	농업·농촌	수리시설개보수사업	시 설비	1,382,522,820	1,087,354,470	879,998,470	502,063,500	-이화리 양지말 소교량설치공사등 사업추진 기간 부족
농업정책과	농업·농촌	수리시설개보수사업	시설부대비	7,758,950			5,000,000	-이화리 양지말 소교량설치공사등 사업추진 기간 부족
농업정책과	농업·농촌	정주기반확충사업	시 설비	977,562,030	797,259,050	724,178,750	253,383,280	소법2리 지방도391호선 배수로 정비공사 사업추진기간 부족
농업정책과	농업·농촌	정주기반확충사업	시설부대비	11,120,000	2,510,000	2,510,000	8,610,000	소법2리 지방도391호선 배수로 정비공사 사업추진기간 부족
농업정책과	농업·농촌	수리시설정비사업	시 설비	170,000,000	74,061,820	74,061,820	95,938,180	도비 추가내시로 인한 사업추진기간 부족
농업정책과	농업·농촌	수리시설정비사업	시설부대비	5,000,000	1,887,400	1,887,400	3,112,600	도비 추가내시로 인한 사업추진기간 부족
농업정책과	농업·농촌	마을진입로 및 농로 포장	시 설비	152,000,000	70,000,000	70,000,000	82,000,000	-도비 추가내시로 인한 사업추진기간 부족
농업정책과	농업·농촌	방역선진형 동물복지농장	민간자본사업보조(이전재원)	480,000,000			480,000,000	고병원성AI 발생으로 연내 사업추진 불가함(가금농가 출입금지)
농업정책과	농업·농촌	AI 방역대책비	재료비	30,000,000			30,000,000	고병원성 AI 발생에 따른 추경에 편성된 예산으로 연내 집행이 불가함
농업정책과	농업·농촌	AI 구제역 방역대책비	재료비	68,240,000			68,240,000	고병원성 AI 및 구제역 발생에 따른 비용 분담을 위해 추경에 편성된 예산으로 연내 집행이 불가함
산림과	임업·산촌	산림작물생산단지	민간자본사업보조(이전재원)	500,685,000	291,238,280	291,238,280	209,446,720	공모사업 : 사업대상지 변경으로 인한 사업지연 소액사업 : 사업대상자 농정심의후 선정
산림과	임업·산촌	사방사업(국비)	시 설비	591,000,000	45,776,640	27,466,000	563,534,000	사전설계심의 및 토지보상협의 등에 따른 행정절차 이행 (사전심의 검토의견부족으로 용역 중지)

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	명시이월액 ㉢	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목					
산림과	임업·산촌	사방사업(국비)	시설부대비	3,000,000	2,040,000	2,040,000	960,000	사전설계심의 및 토지보상협의 등에 따른 행정절차 이행 (사전심의 검토의견부족으로 용역 중지)
산림과	자연	명지산 군립공원 유지관리	연구용역비	80,000,000	69,410,000	34,705,000	45,295,000	용역추진 일정에 따른 명시이월 - 착공일: 2017. 6. 21. - 준공일: 2018. 2. 15. ※ 착수일로부터 8개월
건설교통과	지역및도시	소규모시설유지 관리	시설비	1,860,000,000	1,689,178,130	1,678,673,130	169,331,030	제설용그레이터 임차용역 일정에 따름
건설교통과	지역및도시	비법정도로공사	시설비	2,742,764,000	2,085,892,930	943,869,930	150,000,000	- 행현2리 마을안길 확포장공사 : 2018년 3월 착공 예정 - 비법정도로 정비사업 실시설계용역 : 2018년 3월 준공 예정
건설교통과	도로	도로정비	사무관리비	308,330,360	181,179,620	170,674,620	132,182,040	제설용 덤프트럭 임차에 따름
건설교통과	도로	도로정비	재료비	580,240,000	423,794,650	142,737,450	436,831,580	동절기 제설자재(영화칼슘) 확보
건설교통과	도로	도로정비	시설비	4,440,868,000	2,765,558,770	2,012,643,770	2,375,152,860	군도14호선 개곡리 절개지 추가붕괴에 따른 지연
건설교통과	도로	도로정비	자산및물품취득 비	280,000,000	176,092,870	176,092,870	96,754,130	제설장비 구입비 부족으로 3회 추경예산 편성후 구입
건설교통과	도로	전선지중화사업	공기관등에대한자 본적대행사업비	2,400,000,000	2,204,466,700	2,204,466,700	195,533,300	2018년 3월 사업 준공 예정
건설교통과	도로	교량관리	시설비	560,000,000	427,506,490	427,506,490	85,796,510	- 회곡2리 및 이천리 도로시설물 개선사업 : 실시설계 완료 후 공사추진을 위한 집행 잔액 - 시특법 대상 교량 보수공사 : 집행잔액으로 추가교량보수공사 추진
건설교통과	도로	청평쉐르빌앞폐철 도인도설지공사	시설비	683,500,000	505,461,200	23,360,200	400,000,000	폐철도 부지 협의 어려움에 따른 사업추진 지연
건설교통과	도로	도로교량보수보 강	시설비	507,000,000	344,598,690	118,162,000	388,838,000	추가교량보수공사 추진
건설교통과	도로	군도8호선(수리 재)확포장공사	시설비	2,952,223,000	1,973,493,950	1,973,493,950	295,050	2017년 보상협의 후 2018년 사업추진
건설교통과	도로	군도10호선(상판 리)확포장공사	시설비	30,000,000	26,072,000		30,000,000	2018년 2월 용역 준공 예정
건설교통과	도로	농어촌도로(가평203 호선)확포장공사	시설비	100,000,000	47,844,990	47,844,990	52,155,010	노선지정공고를 위한 행정절차 이행 완료 후 공사시행
건설교통과	도로	농어촌도로(설악102 호선)확포장공사	시설비	1,027,707,000	955,269,170	554,347,170	473,359,830	한전 송전지중화 매설 병행공사에 따른 지연
건설교통과	도로	농어촌도로(설악102 호선)확포장공사	시설부대비	10,000,000	1,672,000	1,672,000	8,328,000	한전 송전지중화 매설 병행공사에 따른 지연
건설교통과	도로	농어촌도로(상102 호선)확포장공사	시설비	2,444,146,000	1,872,544,250	1,448,240,250	578,288,490	2018년 7월 준공 예정
건설교통과	도로	농어촌도로(상102 호선)확포장공사	시설부대비	10,000,000	6,423,000	6,423,000	3,577,000	2018년 7월 준공 예정

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	명시이월액 ㉢	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목					
건설교통과	도로	농어촌도로(상204호선)확포장공사	시설비	1,841,709,000	1,292,853,560	841,125,750	583,250	2018년 6월 준공 예정
건설교통과	도로	농어촌도로(상205호선)확포장공사	시설비	617,058,000	386,097,090	314,679,250	302,378,750	도로구역내 보상 미협의에 따른 토지수용재결 진행중으로 공사 중지
건설교통과	도로	농어촌도로(상206호선)확포장공사	시설비	1,080,044,310	901,855,700	777,220,560	302,823,750	준공일 미도래
건설교통과	도로	농어촌도로(상206호선)확포장공사	시설부대비	5,000,000	4,569,000	4,569,000	431,000	준공일 미도래
건설교통과	도로	농어촌도로(조종101호선)확포장공사	시설비	210,000,000	164,375,710	125,169,710	84,830,290	관련법에 따른 소규모환경영향평가, 사전재해영향평가 등 용역 추진에 따른 추진 순연
건설교통과	도로	자전거도로관리	시설비	600,000,000	232,904,630	174,297,630	395,252,000	- 자전거도로로 시설 유지관리 : 북한강자전거도로 제설장비 임차용역 진행 - 색현터널 공사 : 사업절대공기 부족 - 상천2리 자전거도로 개선 : 2018년 5월 준공 예정
건설교통과	대중교통·물류 등기타	교통안전시설물관리	시설비	1,565,000,000	453,525,520	329,902,690	1,202,000,000	- 청평삼성세르빌 앞 전철 방음벽 설치 공사 : 사업기간 연장(2018년 3월 준공 예정) - 보행교통개선계획 실시설계용역 : 2018년 4월 준공 - 대성리 교통시설물 개선 공사 : 업무협의 지연 - 가평역 버스 및 택시 승강장 교체 : 업무협의 지연 - 신호등 설치 : 업무협의 지연 및 통괄기 도래
건설교통과	대중교통·물류 등기타	지역교통안전환경개선사업	시설비	500,000,000	16,316,000	16,316,000	483,684,000	현리윗삼거리 회전교차로 설치 사업기간 연장(2018년 3월 준공 예정)
안전재난과	재난방재·민방위	재난현장대응 표준화 시범사업	연구용역비	200,000,000	168,300,000		200,000,000	용역추진 일정에 따른 명시이월
안전재난과	수자원	공원형하천유지관리	시설비	125,000,000	22,475,440	22,475,440	102,524,560	원대성교 확장공사 실시설계 진행중으로 완료 후 공사발주를 위한 명시이월
안전재난과	수자원	소하천정비(사그막천)	시설비	908,651,020	175,771,600	175,771,600	732,879,420	편입토지 등 보상비 소요액
안전재난과	수자원	소하천정비(대금천)	시설비	3,050,524,860	2,854,538,940	2,151,136,340	899,388,520	대금천 정비공사(2공구) 추진에 따른 연장
안전재난과	수자원	소하천정비(사근천)	시설비	160,000,000	158,237,680	133,493,680	26,506,320	사근천 정비공사 실시설계용역 지연
안전재난과	지역및도시	배수로 정비공사	시설비	385,000,000	356,840,190	337,977,190	24,840,450	목동리 큰역골 배수로공사 실시설계용역 추진일정에 따른 명시이월
안전재난과	재난방재·민방위	방범시스템 구축	시설비	569,000,000	67,318,130	67,318,130	500,000,000	특별교부세 용도 변경에 따른 사업변경
도시과	지역및도시	경춘선(가평구간)폐선부지 개선사업	시설비	4,561,207,340	4,279,240,980	3,801,481,820	591,769,100	공사추진 일정에 따른 명시이월
도시과	지역및도시	군관리계획	시설비	1,392,422,400	1,325,265,400	771,561,400	127,568,000	용역추진 일정에 따른 명시이월
도시과	지역및도시	경춘선(가평구간)폐선부지 개선사업(용도변경)	시설비	960,000,000			960,000,000	특별조정교부금 용도변경 승인 및 특별교부세 내시에 따른 명시이월
도시과	지역및도시	청평도시공원 조성(청평구역사)	시설비	500,000,000			500,000,000	토지매입 보상계획 행정절차 진행

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	명시이월액 ㉢	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목					
도시과	지역및도시	가평도시계획도로(소2-129호선)개설	시설비	1,059,493,030	649,369,240	458,033,340	594,268,550	보상지연에 따른 공기연장
도시과	지역및도시	가평·북면 도시계획도로 개설	시설비	3,893,000,000	2,304,072,440	2,259,623,680	1,633,376,320	보상협의 지연에 따른 명시이월
도시과	지역및도시	설악·청평 도시계획도로 개설	시설비	6,233,895,000	3,044,983,120	2,848,405,120	3,385,489,880	보상협의 지연 및 공사준공기간 미도래
도시과	지역및도시	상·조종 도시계획도로 개설	시설비	1,550,000,000	902,874,410	799,731,410	750,268,590	보상협의 지연
도시과	지역및도시	목동 도시계획도로(중2-1호선) 개설	시설비	1,580,000,000	588,708,460	196,201,460	1,383,798,540	보상추진에 따른 명시이월
도시과	지역및도시	도시경관시설 및 광고물유지관리	시설비	698,000,000	421,469,500	421,469,500	250,491,100	2차 가화로 구간 경관개선사업 추진을 위한 명시이월
도시과	지역및도시	역세권 지구단위계획 미집행 시설 보상	시설비	2,198,550,200	684,497,700	684,497,700	1,500,000,000	역세권 지구단위계획 미집행 시설 보상협의 지연
허가민원과	임업·산촌	산림민원관리	시설비	341,749,000	13,570,000	13,570,000	328,179,000	이해관계자(민원인, 토지소유자) 의견 수렴 및 협의 지연
보건소	보건의료	치매안심센터 설치운영	시설비	885,000,000	19,783,000		885,000,000	치매안심센터 설치를 위한 명시이월
보건소	보건의료	치매안심센터 설치운영	감리비	16,000,000			16,000,000	치매안심센터 설치를 위한 명시이월
보건소	보건의료	치매안심센터 설치운영	시설부대비	5,000,000			5,000,000	치매안심센터 설치를 위한 명시이월
상수도사업소	상하수도·수질	마을급수시설 설치	시설비	265,000,000			265,000,000	연계추진부서의 사업지연
하수도사업소	상하수도·수질	개인하수 및 가축분뇨배출시설 지도관리	연구용역비	30,000,000			30,000,000	경기도 기본계획 수립지연에 따른 명시이월
평생교육사업소	유아및초중등교육	교육기반 확충	교육기관에대한보조	4,065,186,700	4,062,991,700	3,504,937,700	558,054,000	본공사 추진일정에 따른 명시이월
평생교육사업소	유아및초중등교육	가평군 장학관 건립	전산개발비	15,000,000	14,100,000		15,000,000	계약추진 일정에 따른 명시이월
평생교육사업소	유아및초중등교육	가평군 장학관 건립	시설비	3,140,000,000	2,746,699,710	1,186,887,100	1,833,112,900	본 사업 일정에 따라 명시이월
평생교육사업소	유아및초중등교육	가평군 장학관 건립	감리비	75,000,000	29,991,940		75,000,000	계약추진 일정에 따른 명시이월 - 착공일: 2017. 08.14. - 준공일: 2018. 02.09. / 착수일로부터 180일
평생교육사업소	유아및초중등교육	가평군 장학관 건립	시설부대비	20,000,000	6,097,000	6,097,000	13,903,000	본 공사 추진일정에 따른 명시이월
평생교육사업소	유아및초중등교육	가평군 장학관 건립	자산및물품취득비	300,000,000			300,000,000	본 공사 추진일정에 따른 명시이월

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	명시이월액 ㉢	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목					
평생교육사업소	문화예술	도서관 운영	시설비	108,225,000	51,955,940	51,955,940	47,522,320	공사추진 일정에 따른 명시이월
관광사업단	관광	자라섬 캠핑장 운영관리	시설비	869,044,000	620,741,000	606,513,000	22,000,000	용역기간 소요에 따른 명시이월
관광사업단	관광	연인산 다목적 캠핑장 운영관리	시설비	108,826,500	106,865,920	51,009,420	46,030,000	공사기간 소요에 따른 명시이월
관광사업단	관광	관광지 관리	시설비	1,307,600,000	1,000,887,320	901,404,160	361,195,840	2017 시설비집행잔액 활용 부기조정하여 용역추진으로 일정에 따른 명시이월
관광사업단	관광	자라섬 야간관광 인 프라 조성사업	시설비	1,980,000,000	55,207,000	29,557,000	1,950,443,000	공사기간 소요에 따른 명시이월
관광사업단	관광	자라섬 야간관광 인 프라 조성사업	시설부대비	20,000,000	1,400,000	1,400,000	18,600,000	공사기간 소요에 따른 명시이월

회계구분 : 수질개선특별회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	명시이월액 ㉢	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목					
합 계 (3건)				5,520,945,000	5,259,361,920	4,740,647,330	728,307,640	
환경과	상하수도·수질	청정산업의 지원	시설비	2,579,000,000	2,579,000,000	2,247,898,100	331,101,900	2018년도 준공에 따른 명시이월
환경과	상하수도·수질	주민지원사업 지원(기금)	시설비	1,097,266,000	884,182,570	696,569,880	387,915,740	※설계변경으로 인한 절대공기 부족에 따른 사업지연 ※지하수 관정설치 위치변경에 따른 물탱크 및 관정설치 사업지연
환경과	상하수도·수질	주민지원사업 지원(기금)	민간자본사업보조(이전재원)	1,844,679,000	1,796,179,350	1,796,179,350	9,290,000	※타 부서 사업진행으로 인한 사업지연

회계구분 : 상수도사업특별회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	명시이월액 ㉢	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목					
합 계 (4건)				9,265,566,510	7,165,315,900	4,430,586,690	3,285,738,130	
상수도사업소	상하수도·수질	상수도사업 운영	전산개발비	6,000,000			6,000,000	-
상수도사업소	상하수도·수질	상수도사업 운영	민간경상사업보조	230,095,000	196,664,450	28,374,450	29,000,000	-
상수도사업소	상하수도·수질	상수도사업 운영	시설비	8,806,971,510	6,851,345,490	4,284,906,280	3,150,738,130	-
상수도사업소	상하수도·수질	상수도사업 운영	자산및물품취득비	222,500,000	117,305,960	117,305,960	100,000,000	-

회계구분 : 하수도사업특별회계

(단위:원)

과목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	명시이월액 ㉢	이월사유
조직	부문	세부사업	통계목					
합계(1건)				9,156,942,000	5,507,249,520	5,507,249,520	3,151,373,160	
하수도사업소	상하수도·수질	하수도사업	시설비	9,156,942,000	5,507,249,520	5,507,249,520	3,151,373,160	-