
6. 다음년도 이월사업비 집행현황

가. 명시이월

과 목 예산현액
㉮

지출원인
행위액

지출액
㉯

다음연도
이월액㉰

집행잔액
㉮-㉯-㉰

이월사유
조 직 부 문 세부사업 통계목

회계구분 : 일반회계
(단위:원)

합 계(86건) 79,585,049,420 51,574,402,700 36,294,383,690
36,985,253,220
(123,590,000)

6,305,412,510

경제과 일반행정
청사 등 공유건
물 관리

시설비 657,201,000 478,183,960 478,183,960 173,882,000 5,135,040 사업계획변경으로 인한 사업추진 지연

경제과 일반행정 공유재산 관리 연구용역비 130,000,000 101,400,000 51,400,000 78,600,000
행정절차(조달청 계약) 이행 장기화로 인한 사업추진
기간 부족

문화관광체육과 관광
호명호수 공원
운영

시설비 130,000,000 44,774,700 44,774,700 60,000,000 25,225,300 지장물 보상협의 지연(주택2가구)

문화관광체육과 관광
대성관광지 개발
사업

시설비 660,000,000 272,381,700 38,307,000 610,638,000 11,055,000 행정절차(일상감사 및 계약심사)이행 및 사업계획변

문화관광체육과 관광
대성관광지 개발
사업

시설부대비 2,000,000 2,000,000 지출잔액 이월

문화관광체육과 문화예술 겨울축제 개최 행사운영비 4,461,865,000 3,700,213,700 3,049,158,900 1,408,157,750 4,548,350 겨울축제 운영

문화관광체육과 문화예술 겨울축제 개최 연구용역비 20,000,000 11,049,000 11,881,000 8,119,000
축제장 철거 및 송어회수의 시기가 해토후 진행(3월이
후 가능)

문화관광체육과 문화예술 겨울축제 개최 행사관련시설비 365,410,100 357,030,950 287,499,300 58,658,340 19,252,460
축제장 철거 및 송어회수의 시기가 해토후 진행(3월이
후 가능)

문화관광체육과 체육
운동장 생활체육
시설

시설비 500,000,000 469,315,930 469,315,930 30,684,070 가평 테니스장 시설개선 공사 (동절기 공사중지)

문화관광체육과 체육
공공체육시설 정
비

시설비 1,463,619,000 1,277,272,910 1,267,221,910 162,900,000 33,497,090
사업추진을 위한 실시설계등 사업기간 부족과 절대공
미도래

문화관광체육과 체육
상면 다목적구장
조성

시설비 850,000,000 722,931,800 722,931,800 124,431,730 2,636,470 사업추진을 위한 수혜주민과의 협의 지연

문화관광체육과 문화재
전통사찰 보존정
비

민간자본보조 170,000,000 170,000,000
사업계획변경(당초 지붕정비->전체 해체보수)으로 인
한 공사 지연

환경과 자연
생태·경관보전
지역 관리

시설비 65,000,000 65,000,000
사업추진 협의 지연(경기도 광특회계와 연계추진에 따
른 지연)

환경과 폐기물
폐기물매립지 운
영

연구용역비 40,000,000 40,000,000 사업발주를 위한 설계내역서 작성중

환경과 폐기물
생활폐기물 전처
리시설(MBT) 운영

시설비 300,000,000 15,665,000 15,665,000 284,335,000 사업추진 지연 (설계변경)

산림과 임업ㆍ산촌
향토산업육성사
업

민간경상보조 600,000,000 600,000,000
잣그린오션육성 사업단 재구성
(민간보조사업대상자 사업포기로 힌한 재구성)
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과 목 예산현액
㉮

지출원인
행위액

지출액
㉯

다음연도
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조 직 부 문 세부사업 통계목

회계구분 : 일반회계
(단위:원)

건설교통과 도로
군도4호선 위험
도로개선공사

시설비 150,000,000 87,078,000 87,078,000 62,922,000 과업기간 준공 미도래

건설교통과 도로
군도4호선 확장
공사

시설비 7,021,154,830 5,268,388,340 3,969,576,250 3,051,578,580 전체사업비 미 확보, 사업추진 절대공기 부족

건설교통과 도로
군도4호선 확장
공사

감리비 617,055,000 500,155,000 356,400,000 260,655,000 전체사업비 미 확보, 사업추진 절대공기 부족

건설교통과 도로
군도8호선(수리재)
도로확포장 공사 시설비 300,000,000 218,767,000 218,767,000 81,233,000 과업기간내 준공 미도래

건설교통과 도로
농어촌도로(가평103
호선)도로확포장공
사

시설비 1,968,162,100 1,625,860,280 590,219,090 1,000,000,000 377,943,010 보상협의 지연 및 준공기한 미도래

건설교통과 도로
농어촌도로 (상207
호선) 확·포장공사 시설비 1,913,775,500 1,400,674,700 650,663,700 94,215,600 1,168,896,200 보상협의 지연

건설교통과 도로
농어촌도로 5개
년 계획

연구용역비 40,000,000 34,989,000 40,000,000 사업추진기간 부족

건설교통과 도로 관내도로정비 재료비 831,800,000 617,317,080 617,317,080 200,000,000 14,482,920 사업추진(구입기간) 부족

건설교통과 도로 관내도로정비
자산및물품취득
비

353,000,000 278,503,300 278,503,300 68,000,000 6,496,700 사업추진(구입기간) 부족

건설교통과 도로 전선지중화 및 도로
환경 개선사업

공기관등에대한
대행사업비

1,700,000,000 1,700,000,000 한전, 공가통신 협약체결 등 행정절차 지연

건설교통과 도로
농어촌도로 수해
복구사업

시설비 58,473,000 58,473,000 사업추진 기간 부족

건설교통과 도로
지방도 수해복구
사업(국도비)

시설비 614,942,000 263,649,800 29,343,000 585,599,000 사업 추진기간 부족

건설교통과 도로
지방도 수해복구
사업(국도비)

시설부대비 10,000,000 400,000 400,000 9,600,000 사업 추진기간 부족

건설교통과 도로
군도 수해복구사
업

시설비 436,809,000 231,782,330 115,478,990 321,330,010 사업추진 기간 부족

건설교통과 도로
군도 수해복구(
지원-자력)

시설비 210,590,000 171,857,740 210,590,000 사업추진기간 부족

건설교통과 도로
군도 수해복구(
국비)

시설비 436,810,000 436,810,000 사업추진 기간 부족

건설교통과 도로
북한강 자전거길
종주노선 조성

시설비 4,247,805,530 4,153,536,930 4,140,291,930 85,000,000 22,513,600
한강유역환경청 협의완료(2013.10)후 추진하는 사업으
로 과업기간 부족

건설교통과
대중교통ㆍ물류
등기타

광역버스정보시
스템 구축

시설비 527,810,000 418,850,520 418,850,520 63,743,590 45,215,890 절대공기부족

건설교통과
대중교통ㆍ물류
등기타

광역버스정보시
스템 구축

감리비 31,006,580 24,506,580 24,506,580 6,500,000 사업추진 절대 공기 부족 (남양주와 연계하여 추진)
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행위액
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㉯
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회계구분 : 일반회계
(단위:원)

건설교통과 지역및도시
소규모시설 수해
복구

시설비 2,977,888,000 799,576,310 162,647,680 2,815,240,320 사업추진 기간 부족

건설교통과 지역및도시
소규모시설 수해
복구

시설부대비 5,000,000 1,080,000 1,080,000 3,920,000 사업추진 기간 부족

안전재난과
재난방재ㆍ민방
위

급경사지 붕괴위
험지구 정비사업

시설비 1,995,000,000 1,789,303,800 1,789,303,800 205,696,200 한전주 이설지연, 민원발생, 사업추진장기화

안전재난과 수자원
국가하천 유지관
리

시설비 613,400,000 434,266,970 362,653,070 250,746,930
사업추진장기화 (대성지구 호안정비 및 배수로 정비
등)

안전재난과 수자원 소하천정비 연구용역비 1,180,000,000 1,044,650,010 485,163,010 694,836,990 사업추진 기간 장기화

안전재난과 수자원 소하천정비 시설비 335,500,000 302,802,880 224,265,580 92,797,500 18,436,920 사업추진 기간 절대공기 부족

안전재난과 수자원
소하천정비(국비
)

시설비 1,756,080,000 1,600,122,480 1,459,122,480
296,957,520

(123,590,000)
보상관련 민원에 따른 행정절차 지연(경기도 토지수용
위원회 현장 검증 2013. 12. 9 - 수용여부 검토 )

안전재난과 수자원
소하천 수해복구
(국도비)

시설비 1,475,528,000 560,369,790 560,369,790 915,158,210 사업추진 기간 부족

안전재난과 수자원 승안천 개수사업 시설비 2,032,912,890 1,567,761,830 1,383,667,930 628,039,660 21,205,300 사업추진 장기화(2공구- 전체분)

안전재난과 수자원 승안천 개수사업 시설부대비 10,586,620 5,519,000 5,519,000 5,000,000 67,620 사업추진 장기화(2공구 -전체분)

안전재난과 수자원
지방하천 수해복
구(국도비지원)

시설비 2,265,751,000 1,331,315,170 452,257,260 1,811,458,740 2,035,000 사업추진기간 장기화

안전재난과 수자원
지방하천 수해복
구(도비)

시설비 617,915,000 381,401,990 170,842,100 447,072,900 사업추진 장기화

안전재난과 수자원
생태공원형 하천정
비(현리 조종천) 시설비 1,048,269,300 481,833,940 172,801,800 875,467,500 사업추진 기간 장기화

안전재난과 수자원
소하천정비사업(
큰골천)

시설비 528,000,000 78,000,000 12,447,000 450,000,000 65,553,000 사업추진기간 부족

안전재난과 수자원
지방하천정비사
업

시설비 40,000,000 10,846,000 40,000,000 사업추진 기간 장기화

안전재난과 수자원
소하천 수해복구
(자력)

시설비 188,327,000 117,514,530 117,514,530 70,812,470 사업추진기간 부족

안전재난과 수자원
소하천정비사업(
샘골천)

시설비 450,000,000 450,000,000 사업추진기간 부족

안전재난과 수자원
소하천정비사업(
대금천)

시설비 173,000,000 173,000,000 사업추진기간 부족

안전재난과 지역및도시
소규모시설(기타
) 수해복구

시설비 2,422,578,000 131,923,130 131,923,130 2,290,654,870 사업추진 장기화
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허가민원과 식품의약안전 음식문화개선 민간경상보조 40,000,000 7,500,000 7,500,000 30,000,000 2,500,000 사업 추진기간 부족

허가민원과 식품의약안전 음식문화개선 시설비 80,000,000 80,000,000 설치예정지 미확보

도시과 지역및도시
2020 도시기본계
획 수립

시설비 2,960,289,400 2,324,004,120 728,077,320 283,397,680 1,948,814,400 관리지역세분 : 용역준공기한 미도래

도시과 지역및도시
KLIS DB 정비 용
역

공기관등에대한
대행사업비

647,236,000 349,124,190 349,124,190 298,111,810 절대공기부족

도시과 지역및도시
경춘선(가평구간)
폐선부지 개선사업 시설비 1,600,000,000 406,051,200 28,690,700 1,571,309,300

레일바이크 승강장 위치선정에 따른 마을간 미협의로
철도청과 부지사용 협의 지연

도시과 지역및도시
경춘선(가평구간)
폐선부지 개선사업 시설부대비 10,000,000 10,000,000

레일바이크 승강장 위치선정에 따른 마을간 미협의로
철도청과 부지사용 협의 지연

도시과 지역및도시
공원조성계획수
립용역

시설비 100,000,000 88,530,000 44,265,000 55,735,000 사업추진장기화

도시과 지역및도시
목동도시공원조
성

시설비 240,000,000 44,903,040 44,903,040 195,096,960
군관리계획변경(체육시설면적 증가) 및 추가보상 추진
에 따른 지연

도시과 지역및도시
미군공여지 주변
사업

시설비 10,183,965,920 8,442,992,590 5,423,082,100 3,419,210,000 1,341,673,820 가평역세권진입도로개설 공사 :소송종결후 사업발주

도시과 지역및도시
미군공여지 주변
사업

감리비 447,525,000 428,231,000 158,777,000 250,000,000 38,748,000 가평역세권진입도로개설 : 소송종결 후 사업발주

도시과 지역및도시
가평도시계획도로(
소2-58호선,영월순
두부 뒤)개설

시설비 817,136,130 473,099,500 327,189,500 489,946,630
군관리계획변경(도로폭 변경) 및 추가보상 추진에 따
른 지연

도시과 지역및도시
남이오거리 개선
사업

시설비 1,500,000,000 787,118,270 38,470,400 500,000,000 961,529,600 절대공기 부족(공사중)

도시과 지역및도시
설악시가지우회도
로(중3-3호선)개설 시설비 866,309,800 600,469,610 338,812,270 462,617,660 64,879,870 동절기 공사 중지 및 절대공기 부족

도시과 지역및도시
설악시가지우회도
로(중3-3호선)개설 시설부대비 12,775,100 4,788,500 4,788,500 7,431,500 555,100 동절기 공사 중지 및 절대공기 부족

도시과 지역및도시
설악도시계획도로(
소2-32호선) 개설 시설비 350,000,000 273,297,100 273,297,100 76,702,900 토지보상협의완료 및 실시설계예정

도시과 지역및도시
청평역세권주변도
로(중1-4, 면사무소
~신역사) 개설

시설비 1,660,000,000 57,536,740 16,907,970 1,643,092,030
공사중 토지소유자 공사중지 가처분 소송 및 손해배상
소송으로 공사중지 중

도시과 지역및도시
청평도시계획도로(
소2-24호) 개설 시설비 300,000,000 26,874,350 26,874,350 273,125,650 군관리계획 변경 결정(선형 변경) 등 행정절차 이행중

도시과 지역및도시
청평도시계획도로(
소3-11호선) 개설 시설비 300,000,000 31,212,400 31,212,400 268,787,600 보상협의 장기화 지연

도시과 지역및도시 청평도시계획도로(
소3-79호선)개설 시설비 565,000,000 503,339,410 448,194,610 116,805,390 동절기 공사중지
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과 목 예산현액
㉮

지출원인
행위액

지출액
㉯

다음연도
이월액㉰

집행잔액
㉮-㉯-㉰

이월사유
조 직 부 문 세부사업 통계목

회계구분 : 일반회계
(단위:원)

도시과 지역및도시
청평도시계획도로(
소3-79호선)개설 시설부대비 5,000,000 970,000 970,000 4,030,000 동절기 공사중지

도시과 지역및도시
현리도시계획도로(
소1-10호선,금호주
택앞) 개설

시설비 1,556,462,100 688,411,120 688,411,120 868,050,980
보상 지연 및 노선 추가 반영(100m) 등 공사 착공 지
연

도시과 지역및도시 목동도시계획도로(
소2-6호선)개설

시설비 210,267,300 142,617,650 76,867,650 67,649,650 65,750,000 보상지연(지적불부합)

미래창조정책실 일반행정
연하리 테마마을
조성사업

시설비 290,000,000 252,616,000 290,000,000
동절기 공사 중단 및 설계변경 예정 및 공기부족으로
사업 지연

농정과 농업ㆍ농촌
논소득기반다양
화사업

민간자본보조 12,000,000 12,000,000 간주예산 처리에 따른 이월 사업 추진

농정과 농업ㆍ농촌
수리시설개보수
사업

시설비 533,913,000 490,950,240 476,353,140 28,913,010 28,646,850 농번기 및 동절기 공사중지

농정과 농업ㆍ농촌
정주기반확충사
업

시설비 1,388,590,370 1,270,830,090 1,061,640,450 326,949,920 동절기 공사 중지

농정과 농업ㆍ농촌
정주기반확충사
업

시설부대비 15,115,900 10,968,700 10,968,700 4,147,200 동절기 공사중지

농정과 농업ㆍ농촌
수리시설정비사
업

시설비 272,449,950 270,417,680 250,189,680 22,260,270 농번기 및 동절기 공사중지

농정과 농업ㆍ농촌
수리시설 수해복
구

시설비 327,245,000 212,725,120 25,384,400 301,860,600 사업추진기간 부족(동절기 공사중지)

농정과 농업ㆍ농촌
한우 FTA 피해보
전직불금

기타보상금 49,506,000 49,506,000 사업추진기간 부족

농정과 농업ㆍ농촌
한우 FTA 폐업지
원금

기타보상금 64,238,000 64,238,000 사업추진기간 부족 (시기미도래)

농정과 해양수산ㆍ어촌
낚시터 환경개선
사업

민간위탁금 180,000,000 180,000,000 사업비 목변경에 따른 절대공기부족
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과 목 예산현액
㉮

지출원인
행위액

지출액
㉯

다음연도
이월액㉰

집행잔액
㉮-㉯-㉰

이월사유
조 직 부 문 세부사업 통계목

회계구분 : 수질개선특별회계
(단위:원)

합 계(2건) 900,376,000 105,424,470 105,424,470 791,834,000 3,117,530

환경과 상하수도ㆍ수질
주민지원사업 지
원(자체)

시설비 501,834,000 26,882,470 26,882,470 471,834,000 3,117,530 한강유역환경청 사업승인 지연

환경과 상하수도ㆍ수질
주민지원사업 지
원(자체)

민간자본보조 398,542,000 78,542,000 78,542,000 320,000,000 사업승인 지연
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과 목 예산현액
㉮

지출원인
행위액

지출액
㉯

다음연도
이월액㉰

집행잔액
㉮-㉯-㉰

이월사유
조 직 부 문 세부사업 통계목

회계구분 : 상수도사업특별회계
(단위:원)

합 계(1건) 2,334,472,000 1,283,281,910 983,281,910 90,806,030 1,260,384,060

상하수도사업소 상하수도ㆍ수질
상수도시설확장
사업

시설비 2,334,472,000 1,283,281,910 983,281,910 90,806,030 1,260,384,060 -
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과 목 예산현액
㉮

지출원인
행위액

지출액
㉯

다음연도
이월액㉰

집행잔액
㉮-㉯-㉰

이월사유
조 직 부 문 세부사업 통계목

회계구분 : 하수도사업특별회계
(단위:원)

합 계(1건) 4,321,870,000 1,728,953,490 1,424,908,290 1,804,393,960 1,092,567,750

상하수도사업소 상하수도ㆍ수질 하수도사업 시설비 4,321,870,000 1,728,953,490 1,424,908,290 1,804,393,960 1,092,567,750 -
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