

**약속III**    문화가 융성한 관광콘텐츠 육성으로 문화 · 관광도시로 성장하겠습니다.

2025~2026 경기도 체육대회 유치(개최)

| 관리번호   | 분야                                            | 중점 추진과제      | 사업주체             | 신규여부                   | 사업시기 | 완료시기                   |
|--------|-----------------------------------------------|--------------|------------------|------------------------|------|------------------------|
| III-14 | 문화                                            | 지역문화는 더 다채롭게 | 가평군              | 신규                     | 중기   | 임기 내                   |
| 추진부서   | 도종합체육추진단                                      |              | 대회기획팀장<br>대회운영팀장 | 나선주(2671)<br>최철민(2676) | 담당자  | 최은영(2682)<br>이윤재(2677) |
| 추진현황   | □완료    ■이행후계속    □정상추진    □일부추진    □보류    □폐기 |              |                  |                        | 공정률  | 100%                   |

□ 추진방향

- 경기도종합체육대회를 통해 지역경제 활성화
- 기존 체육시설 개·보수를 통한 최선의 체육 인프라 구축

□ 사업개요

- 사업기간: 2023. 4. ~ 2026. 10.
- 사업규모: 25년 ~ 26년 경기도종합체육대회 유치 1식
- 소요예산: 27,948백만원

| 구분 | 총사업비   | 기투자 | 임기 내   |      |       |        |       |       | 임기 후 | 비고 |
|----|--------|-----|--------|------|-------|--------|-------|-------|------|----|
|    |        |     | 소계     | 2022 | 2023  | 2024   | 2025  | 2026  |      |    |
| 계  | 27,948 |     | 27,948 |      | 6,154 | 16,438 | 2,356 | 3,000 |      |    |
| 국비 | 1,010  |     | 1,010  |      | 500   | 510    |       |       |      |    |
| 도비 | 10,420 |     | 10,420 |      | 3,200 | 6,420  | 400   | 400   |      |    |
| 군비 | 16,518 |     | 16,518 |      | 2,454 | 9,508  | 1,956 | 2,600 |      |    |
| 기타 |        |     |        |      |       |        |       |       |      |    |

- 사업내용
  - 가평종합운동장 및 기존 체육시설 개·보수를 통한 공인 경기장 구축
  - 2025년 ~ 2026년 경기도종합체육대회 경기장 배정
  - 대회 행사 운영비 지출 및 각종 용역 발주

□ 연도별 목표 및 추진계획

| 구분   | 목표                  | 추진계획                                            | 목표이행률 | 공정률 |
|------|---------------------|-------------------------------------------------|-------|-----|
| 계    |                     |                                                 | 100   | 100 |
| 2022 | 경기도 종합체육대회 유치 준비    | 25~26년 경기도종합체육대회 개최지 선정을 위해 유치신청 준비 및 체육시설 전수조사 | 80    | 80  |
| 2023 | 시설 총사업비 확정 및 설계용역발주 | 체육대회 유치 확정(4월) 이후 체육시설 총사업비 산출 및 설계용역발주         | 20    | 20  |

|      |                           |                                                        |   |   |
|------|---------------------------|--------------------------------------------------------|---|---|
| 2024 | 체육시설 인프라<br>구축 완료         | 24년 말까지 경기장 구축 완료                                      | - | - |
| 2025 | 대회진행 용역 발주 및<br>체육시설 개·보수 | 25년 경기도체육대회(비장애인, 장애인) 행사운영비<br>지출 및 용역 실시 및 체육시설 개·보수 | - | - |
| 2026 | 대회진행 용역 발주 및<br>대회종료 후 정산 | 26년 10월을 끝으로 모든 대회를 종료하고 정산                            | - | - |

## □ 추진실적

| 구 분  |     | 추진실적                                                                                                                                                                                             | 비고 |
|------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2022 | 4분기 | · 군의회 시정연설에 대회 유치 표명                                                                                                                                                                             |    |
| 2023 | 1분기 | · 경기도종합체육대회 유치 신청서 제출 및 현장 실사단 방문                                                                                                                                                                |    |
|      | 2분기 | · 가평군 유치 확정                                                                                                                                                                                      |    |
|      | 3분기 | · 도민체전T/F팀 구성<br>· 기본계획 수립 및 대회추진단 발대식<br>· 경기장 개보수 대상지 전수조사 및 공사(사업완료 30개소, 추진중 1개소)                                                                                                            |    |
|      | 4분기 | · 경기장 실시설계용역 착수(17건) 및 준공(12건)                                                                                                                                                                   |    |
| 2024 | 1분기 | · 개·폐회식 및 경기장 방영용 홍보동영상 제작(~24.11월)<br>· 대회 참여 외식·숙박업소 모집(2회, 360개 업소)<br>· 대회 홍보 민간추진단 발족식 및 캠페인 활동(8회/~24.12월)<br>· 대회상징물 및 디자인 개발(~24.8월)<br>· 대회추진단 부서별 추진상황 보고회(3회/~24.10월)                 |    |
|      | 2분기 | · 도종합체전 조직위원회 출범식<br>· 종합홍보계획 수립 및 차기 개최지 홍보(~24.10월)<br>- 경기도(장애인)체육대회 2024 파주, 경기모아뮤직페스티벌, 경기도(장애인) 생활체육대회 2024 성남, 자라섬 가을꽃페스타, 제7회 경기도민의 날                                                    |    |
|      | 3분기 | · 경기운영 종합계획 수립, 종목별 경기 및 운영 필요 물품 수요조사, 경기장 배정<br>· 경기도(장애인)종목별 단체 경기장 사전답사 및 경기장 확정(수영 제외)                                                                                                      |    |
|      | 4분기 | · 자원봉사자 모집 시작(~25.2월)<br>· 외식·숙박 가격 안정화를 위한 업무 협약<br>· 대회 공식 홈페이지 오픈<br>· 개·폐회식 행사 연출 대행 용역 계약 체결<br>· 교통매체(ITX, 경춘선) 모니터 내 대회 홍보영상 송출<br>· 성화 채화 및 봉송행사 용역 공고<br>· 경기장 시설보수 준공(30개소, 21,000백만원) |    |
| 2025 | 1분기 | · 지하철 모니터, 경기버스(G버스) 등 생활밀착형 매체 홍보(~25.5월)<br>· D-100 보드판 제막식 추진<br>· 리셉션장·부대행사장 설치 및 운영 추진(~25.5월)<br>· 경기장 의료·방역·교통 대책 수립 및 추진(~25.5월)<br>· 추진상황 4차 보고회<br>· 참여업소 지정 현판 배부 및 이동식경사로 대여 용역 추진   |    |

| 구 분  |     | 추진 실적                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 비 고 |
|------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|      |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 숙박외식업 서한문 및 선수단 환영포스터 등 배부</li> <li>· 대회 마스코트 조형물 설치</li> <li>· 추진상황 최종 보고회</li> <li>· 관내 경기장 스포츠안전재단을 통한 안전점검 추진</li> <li>· 경기도체육회 및 경기도장애인체육회 1차 대표자회의 개최</li> <li>· 경기도(장애인체육대회)자원봉사자 모집 완료 (약 950명)</li> <li>· 공무원운영지원단 모집 및 배치 완료</li> <li>· 경기운영지원용역, 구급차 임차용역, 이동식화장실 임차용역 등 계약 완료</li> <li>· 개·폐회식 용역 중간·최종보고</li> </ul>                                                    |     |
|      | 2분기 | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 자원봉사자 및 공무원운영지원단 발대식 및 교육</li> <li>· 대회 홍보 온라인이벤트 추진</li> <li>· 대회 홍보 현수막·가로기 및 꽃답 설치</li> <li>· 2025 가평 도민체전 성화 채화</li> <li>· 제15회 경기도장애인체육대회 2025 가평 유치</li> <li>· 제71회 경기도체육대회 2025 가평 유치</li> <li>· 성과보고회 및 유공 표창</li> <li>· 2026 경기도생활체육대축전 기본계획 수립</li> </ul>                                                                                                                 |     |
|      | 3분기 | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 2025년 정기3차 지방재정 道투자심사 의뢰</li> <li>· 대회 백서 발간</li> <li>· 2025 생활체육대축전(파주) 벤치마킹</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
|      | 4분기 | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 2025 전국체육대회(부산) 벤치마킹</li> <li>· 경기도장애인생활체육대회 관련 간담회 개최</li> <li>· 2026년 경기도생활체육대축전 대회 일정 확정</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| 2026 | 1분기 | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 2026년 경기도생활체육대축전 개폐회식 연출 추진계획 수립</li> <li>· 2026년 경기도생활체육대축전 개회식 장소 확정</li> <li>· 2026년 경기도생활체육대축전 종합 홍보계획 수립</li> <li>· 2026년 경기도생활체육대축전 경기운영 종합계획 수립</li> <li>· 2026년 경기도생활체육대축전 자원봉사자 모집·운영계획 수립</li> <li>· 종목별 경기장 현장 사전답사</li> <li>· 종목별 경기용품·운영물품 수요조사</li> <li>· 경기장 임시주차장 확보(6개소)</li> <li>· 대회 참여 외식·숙박업소 추가 모집(3회, 376개 업소)</li> <li>· 대회 홍보 민간추진단 발대식(3. 19.)</li> </ul> |     |
|      | 2분기 | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 2026년 경기도생활체육대축전 대회추진단 운영 계획 수립</li> <li>· 2026년 경기도생활체육대축전 대회추진단 추진상황보고회 개최(1차)</li> <li>· 2026년 경기도생활체육대축전 개폐회식 연출대행 용역 계약체결</li> <li>· 경기장 방영용 홍보동영상 제작</li> <li>· 민간추진단 캠페인 활동</li> <li>· 2026년 경기도생활체육대축전 대표 홈페이지 계약체결</li> <li>· 경기도(장애인)체육대회 2026 광주 벤치마킹</li> <li>· 대회 공식 홈페이지 개설</li> <li>· 2026년 경기도 생활체육대축전 대비 체육시설 개보수공사 사업완료</li> </ul>                                |     |

| 구 분 | 추진 실적                                                                                                                                                                                                                | 비 고 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|     | (가평테니스장 등 2개소)<br>· 자라섬 인라인스케이트장 준공·공인<br>· 2026 경기도 생활체육대축전 자원봉사자 모집(4. 1. ~ 7. 10.)<br>※ 현 모집인원 약 420명(2026. 06. 10. 기준)<br>· 경기운영지원용역, 구급차 임차용역, 이동식화장실 임차용역 등 계약<br>· 숙박외식업 서한문 발송 및 참여업소 지정 현판, 선수단 환영 현수막 등 배부 |     |

## □ 향후계획

| 구 분  | 향 후 계 획                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 비 고 |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 2026 | <div>3분기</div> · 관내 경기장 안전점검 추진(스포츠안전재단·자체 점검)<br>· 2026년 경기도 생활체육대축전 대비 체육시설 개보수공사 사업완료 (설악야구장 등 3개소)<br>· 자원봉사자 발대식 및 안전·소양 교육<br>· 공무원운영지원단 모집·배치·교육<br>· 참여업소 이동식경사로 대여 용역 추진<br>· 2026년 경기도생활체육대축전 개최식 부대행사장 참여기관(업체) 모집<br>· 2026년 경기도생활체육대축전 대회추진단 추진상황보고회 개최(2차)<br>· 제20회 경기도장애인생활체육대회 2026 가평 [2026. 8. 28. ~ 8. 29.]<br>· 제37회 경기도생활체육대축전 2026 가평 [2026. 9. 11. ~ 9. 13.] |     |
|      | <div>4분기</div> · 대회 백서 발간<br>· 성과보고회 및 유공 표창<br>· 감사서한문 발송<br>· 대회보조금 정산                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |

## □ 기대효과

- 경기도 최대 규모 체육대회를 유치하여 군민의 자긍심을 높이고 군민화합과 단합된 가평 이미지를 경기도 전역에 확산
- 청정 관광 자원과 연계한 우수한 체육 인프라 홍보로 자연이 어우러진 수도권 최고의 힐링 스포츠 투어링 메커니즘 도시로 도약
- 다양한 체육 종목 저변 확대 및 지역이 건강해지는 체육 복지 실현