

약속Ⅳ 활력이 넘치는 생활인구 1,000만의 자족도시를 완성하겠습니다.

가평군 재정여건 개선을 위한 한강수계관리기금 추가확보

관리번호	분야	중점 추진과제	사업주체	신규여부	사업시기	완료시기
Ⅳ-6	환경	군민생활은 더 풍요롭게	가평군	신규	중기	임기 내
추진부서	건설도시국	환경과	환경정책팀장	정상호(2240)	담당자	장은정(2245)
추진현황	☐ 완료 ☒ 이행후계속 ☐ 정상추진 ☐ 일부추진 ☐ 보류 ☐ 폐기					공정률 100%

추진방향

○ 한강수계기금 추가확보를 통한 가평군 재정여건 개선 및 균형있는 지역발전 도모

사업개요

- 사업기간: 2022년 ~ 계속
- 사업위치: 가평군 일원
- 사업규모: 한강수계관리기금 대상사업 (주민지원, 친환경청정, 하수도, 기타분야)
- 확보계획: 98,608백만원

구분	총사업비	기투자	임기 내						임기 후	비고
			소계	2022	2023	2024	2025	2026		
계	98,608		80,608	14,909	17,314	17,189	14,908	16,288	18,000	
국비										
도비										
군비										
기타	98,608		80,608	14,909	17,314	17,189	14,908	16,288	18,000	기금

- 사업내용
 - 주민지원사업(특별지원), 친환경 청정사업의 공모신청으로 사업비 추가 확보
 - 사업비 증액을 위한 법률개정 요구

연도별 목표 및 추진계획

구분	목표	추진계획	목표이행률	공정률
계			100	100
2022 하반기	공모사업 선정 추진	· 부서별 공모사업 신청 · 사업비 증액을 위한 법률 개정 검토	-	-
2023	공모사업 선정 추진 신규사업 추가 발굴	· 부서별 공모사업 신청 및 추가사업 발굴 · 사업비 증액을 위한 법률 개정 요청	35	35
2024	공모사업 선정 추진	· 부서별 공모사업 신청 · 사업비 증액을 위한 법률 개정 요청	25	65
2025			25	
2026 상반기			15	

□ 추진실적

○ 기금사업비 확보 현황(총괄)

사업분야	사 업 명	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년		비고
						본예산	6월	
	계	14,909	17,314	17,189	14,908	15,829	16,288	백만원
주민지원사업	주민지원사업(일반지원)	4,386	4,171	3,988	4,022	3,994	4,286	
	주민지원사업(특별지원)	-	1,612	3,400	900	-	-	
	주민지원사업 평가 및 DB지원	72	81	81	75	77	77	
하수도분야	환경기초시설 설치	3,622	2,703	457	2,978	4,305	4,305	
	환경기초시설 운영	6,443	7,296	7,173	6,565	5,006	5,006	
	수질자동측정감시장치 설치	-	330	-	-	-	-	
친환경청정	친환경청정사업	-	720	1,724	9	2,248	2,248	
기 타	오염총량관리사업	132	130	146	130	130	130	
	비점오염저감사업	21	42	49	49	49	49	
	댐 부유물 운반처리 비용	43	31	28	21	20	20	
	하천변 쓰레기 수거사업	190	198	143	159		167	

○ 한강수계관리기금사업 선정현황

구분		사 업 명	기금확보액(백만원)	비 고
계		4개 사업	2,332.3	
2023	특별지원	설악 반다비 문화체육센터 건립	1,000.0	기금:지방비=7:3
		청평면 대성리 오수관로 설치사업	412.3	
		보납산-늪산 생태통로 연결사업	200.0	
	친환경 청정	친환경 평생학습관 건립	720.0	기금:지방비=6:4
구분		사 업 명	기금확보액(백만원)	비 고
계		2개 사업	5,577.0	
2024	특별지원	청평면 종합사회복지회관 건립	3,400.0	감 453백만원
	친환경 청정	친환경 평생학습관 건립	2,177.0	
구분		사 업 명	기금확보액(백만원)	비 고
계		3개 사업	1,980.0	
2025	특별지원	청평 폐철길 둘레길 조성사업	800.0	증 100백만원
	친환경 청정	친환경 평생학습관 건립	800.0	감 800백만원
		친환경 산림문화 활성화 지원센터 건립	380.0	감 371백만원
구분		사 업 명	기금확보액(백만원)	비 고
계		2개 사업	2,248.0	
2026	친환경 청정	친환경 산림문화 활성화 지원센터 건립(계속사업)	856.0	
		공공하수도 에너지 자립을 위한 에너Green 사업	1,392.0	

- 2024. 5.: 친환경 평생학습관 건립^(친환경 청정사업) 사업비 1,000백만원 추가확보 【2,177백만원 → 3,177백만원】
⇒ 2024. 7. 3.: 2024년 한강수계관리기금 총18,642백만원 확보 및 공약 이행 완료 보고
- 2024.12.: 친환경 평생학습관 건립 사업규모 축소로 사업비 1,453백만원 감액 【3,177백만원 → 1,724백만원】
- 2025. 3.: 친환경 평생학습관 건립 사업규모 축소로 사업비 800백만원 감액 【800백만원 → 0원】
- 2025. 7.: 친환경 산림문화 활성화 지원센터 건립^(친환경 청정사업) 사업대상지 변경 등에 따른 지연으로 실집행률 제고를 위한 사업비 조정 【380백만원 → 9백만원】
- 2025.10.: 청평 폐철길 둘레길 조성사업^(특별지원) 사업비 추가 확보 【800백만원 → 900백만원】

□ 향후계획

- 한강수계관리기금 확보를 위한 제도개선 건의
 - (제도개선 건의) 전체 한강수계관리기금 중 주민지원사업비의 비중('00년 36% → '24년 15%)이 계속 낮아지는 추세이므로 이를 개선하기 위하여 물이용부담금 인상과 주민지원사업비 배분 비율 확대 건의
- 한강수계관리기금 확보를 위한 전략 마련
 - (가점 확보 체계 구축) 사업 제출 시 반드시 주민건의서, 마을 회의록(주민제안사업), 언론 홍보실적을 첨부토록 하여 사업 선정평가 단계에서 최대가점을 확보
 - (사업 집행을 제고) 매월 사업 부서의 추진현황을 점검하고, 집행부진 사업을 대상으로 대책 회의를 개최하여 신속한 개선 방안을 마련
 - (우수사업 발굴) 전 직원을 대상으로 사업 제안제도를 운영하고, 예산팀과 협업하여 군정 주요 현안과 연계된 우수사업을 집중 발굴
- 공모사업 추진을 위한 사전절차 강화
 - (사전협의체계 구축) 사업 추진 전 관련 부서와의 협의 및 사전절차 이행 강화 → 일정 지연 및 예산 반납 방지

□ 기대효과

- 상수원관리지역 주민의 생활환경개선 및 각종 수질개선사업 지원을 통한 팔당상수원 수질 보전 및 가평군 지역발전 도모