

약속 V
 도시 인프라 확충으로 성장동력의 발판을 마련하겠습니다.

전기차 충전 인프라 확대

관리번호	분야	중점 추진과제	사업주체	신규여부	사업시기	완료시기
V-9	환경	군민생활은 더 풍요롭게	가평군	신규	중기	임기 내
추진부서	건설도시국	환경과	대기관리팀장	남유선(2440)	담당자	양현정(2443)
추진현황	☐ 완료 ☒ 이행후계속 ☐ 정상추진 ☐ 일부추진 ☐ 보류 ☐ 폐기				공정률	100%

추진방향

- 전기차 충전 인프라 확대로 전기차 보급 촉진 및 친환경 도시 구축
- 기존 내연 기관차량의 효과적인 전기차 전환 유도로 차량에서 배출되는 대기오염물질 저감 및 탄소중립 실현

사업개요

- 사업기간: 2022. 8. ~ 계속
- 사업위치: 가평군 관내
- 사업규모: 20대/년
- 소요예산: 비예산
- 사업내용: 전기자동차 충전시설 확충

연도별 목표 및 추진계획

구 분	목 표	추진계획	목표이행률	공정률
계			100	100
2022 하반기	20대	· 공공부분 전기차 충전시설 확대 - 전기자동차 충전인프라 구축사업 지원 신청(환경부, 경기도)	20	20
2023	20대	- 전기자동차 충전인프라 구축사업 재원마련을 위한 기금 등 신청	20	20
2024	20대	- 한국전력공사 등 전기차 충전시설 설치를 위한 관련기관 협업 추진	20	60
2025	20대	· 민간 공중이용시설 전기차 충전시설 확대	20	
2026 상반기	20대	- 충전시설 설치 의무대상 기축시설에 대한 충전시설 설치 추진 - 신규 건축물의 전기차 충전시설 등의 설치 안내 및 권고	20	

추진실적

- 설치현황

구분	유형	임기 전 '22.6.	'22.12.	'23.12.	임기 중 '24.12.	'25.12.	'26.6.	민선8기 증감	비고
계		187	235	439	613	628	720	533(증)	(단위:대)
민간		154	202	364	521	536	628	474(증)	
공공	급속	7	9	36	50	51	48	41(증)	
	듀얼	22	16	17	19	21	21	1(감)	
	완속	4	8	22	23	20	23	19(증)	

○ 분기별 추진실적

구 분		추진실적	비고
2022	4분기	- 경기도 전기차 충전인프라 구축 지원사업 선정 - 급속 충전시설 / 설악면 공영주차장(1) / 총 1대 - 전기차 충전시설 설치의무 대상 공공·공중이용시설 설치 현황 파악 및 설치 안내 - 총 86개소(공공기관 48, 공중이용시설 21, 공동주택 17)	
2023	1분기	- 전기자동차 공용 완속충전시설 설치 신청 홍보 안내 - 공동주택, 사업장, 대규모 주차장 등 소유 및 운영 주체 모두 신청 가능	
	2분기	- 한국전력공사 공용 전기차 충전소 구축 사업 수요 신청(5개소) ※ 타당성 조사 결과 최종 미선정 - 경기도 전기차 충전인프라 구축 지원사업 선정 - 듀얼 충전시설 / 가평군 보건소(1), 청평역 공영주차장(1), 운악산 공영주차장(1), 산장관광지(1), 상면 생활체육공원(1) / 총 5대	
	3분기	- 환경부 공공급속충전시설 설치 사업 선정 - 급속 충전시설 / 가평군 눈썰매장(1), 북면 생활체육공원(1), 음악역1939 주차장(3), 조종면 청소년문화의집(2) / 총 7대	
2024	1분기	환경부 전기자동차 공공급속충전시설(5개소) 및 경기도 전기자동차 충전인프라 구축사업 설치(6개소) 신청	
	2분기	- 경기도 전기자동차 충전인프라 구축사업 선정 - 급속(듀얼) 충전시설 / 상천역 공영주차장 / 총 1대	
	3분기	2025 경기도 전기자동차 충전인프라 구축사업 설치 신청(가평군청 외 5개소)	
	4분기	전기차 충전시설 총 613개소 확보(전년대비 174개소 증)	
2025	1분기	환경부 전기자동차 공공급속충전시설(7개소) 구축사업 신청	
	2분기	한국전력공사 공용 전기자동차 충전소(4개소) 구축사업 신청	
	3분기	- 경기도 공용 전기자동차 충전소(5개소) 구축사업 선정 - 급속 충전시설 / 적목리 공영주차장 / 총 1대 - 급속 충전시설 / 운악산 공영주차장 / 총 4대	
	4분기	2026 한국전력공사 공용 전기자동차 충전소(3개소) 구축사업 신청 2026 환경부 전기차 공공급속충전시설(2개소) 구축사업 신청	
2026	1분기	전기차 충전시설 총 684개소 확보(전년 대비 56개소 증)	
	2분기	전기차 충전시설 총 720대 확보(전년 대비 92대 증)	

□ 향후계획

- 충전시설 미설치 공공 및 다중이용시설 충전시설 설치 추진
- 충전시설 설치 지원 홍보 및 안내를 통한 민간 충전시설 보급 확대 등

□ 기대효과

- 차량 운행 중 CO2 및 대기오염물질 배출이 없는 전기자동차의 보급 확대로 대기환경 개선 및 친환경 도시 구축
- 친환경 관광도시 이미지 제고로 관광산업 및 지역경제를 활성화함은 물론 친환경 도시 브랜드 창출