
약속Ⅰ 군민중심의 경제·농업 정책으로 행복한 가평을 만들겠습니다.

산림자원 가공산업 육성

관리번호 분야 중점 추진과제 사업주체 신규여부 사업시기 완료시기

Ⅰ-9 산림 군민생활은 더 풍요롭게 가평군 신규 중기 임기 내

추진부서 경제산업국 산림과 산림정책팀장 정지일(2340) 담당자 김미애(2342)

추진현황 □완료 □이행후계속 ■정상추진 □일부추진 □보류 □폐기 공정률 5%

□ 추진방향

❍ 미이용 산림부산물을 활용한 신재생에너지 연료, 축사깔개, 표고톱밥배지로의 활용 및

목재 건조 및 가공시설 설치 등 수집·가공·유통 시스템 구축을 위한 자원화 센터 조성

❍ 향후 가평군 소각시설 설치 시 발생한 폐열을 활용한 산림자원 가공시설 운영기반 조성

□ 사업개요

❍ 사업기간: 2026. 6. ~ 12.

❍ 사업위치: 가평읍 상색리 509번지 일원

❍ 사업규모: 미이용 산림자원화 센터 조성

❍ 소요예산: 3,000백만원

구분 총사업비 기투자
임기 내

임기 후 비고
소계 2022 2023 2024 2025 2026

계 3,000 3,000 1,500 1,500

국비 1,500 1,500 750 750

도비 150 150 75 75

군비 450 450 225 225

기타 900 900 450 450

❍ 사업내용

• 미이용 산림자원화센터 기반(가공 및 건조시설, 작업장 등) 조성 및 자원화 사업에 필요한

기계장비구입을 통한 자원화 시스템 구축

□ 연도별 목표 및 추진계획

구 분 목 표 추 진 계 획
목표

이행률 공정률

계 100 5

2026

산림자원화센터
조성공모사업 신청 접수

· 2026. 6.: 공모 신청접수(공모 일정 미정) 30 5

미이용 산림자원화
센터 조성사업 추진

· 2026. 8.: 공모 선정 및 산림자원화센터 조성 40

산림자원화센터 운영
가평군 폐기물 소각
시설과 연계 추진

· 2026. 12.: 산림자원화 센터 조성 및 운영 30



□ 추진실적

구 분 추 진 실 적 비 고

2023 4분기
· 2024년 미이용 산림자원화센터 조성사업 공모 제출(신청자: 가평군산림조합)
· 공모사업 최종선정 결과 탈락

2025

1분기

· 2025. 1. 15.: 제1차 당정협의회에 공모사업 발굴 및 예산 건의
· 2025. 1. 30.: 산림자원화센터 공모사업 의존재원(특정재원) 확보 요청

[산림과→기획예산담당관]
· 2025. 2. 4.: 산림자원화센터 조성사업 공모 건의 위한 국회 방문

[산림과→국회의원 보좌관]
· 2025. 2. 12.: 산림자원화 센터 조성사업 추진 방안 보고[‘25. 1. 8. 군수 지시사항]
· 2025. 2. 13. : 2026년 특수상황지역 개발사업 신규사업 신청[산림과→기획예산담당관]

2분기 · 2025. 5. 20. 경기북부 대개발 대표사업 제안[산림과→기획예산담당관]

3분기
· 2025. 8. 13. 가평군 접경지역 발전 발굴사업 부서의견 제출[산림과→기획예산담당관]
- 방문목적: 센터운영 현황 및 애로사항 등 청취

4분기

· 2025. 10. 1. 파주시 산림조합 미이용 산림자원화센터 벤치마킹
- 방문목적: 센터운영 현황 및 애로사항 등 청취

· 2025. 10. 31. 가평군 접경지역 발전 발굴사업 부서의견 제출[산림과→기획예산담당관]
- 제출의견: 사업비 확보 시 적극 추천하겠음

□ 추진상 문제점 및 대책

❍ 산림청은 광역자치단체 별 1개소씩 미이용 산림자원화센터를 조성할 계획으로, 선정 이력이

없는 광역자치단체에게 가산점(우선권) 부여

❍ 2020년 파주시산림조합이 선정되어 우리군이 추가 선정될 가능성 희박

공모년도 2019 2020 2021 2022 2023 2024

선정지역 전남 경기 충남 전북 경남 경북

□ 향후계획

❍ 산림청 「2026년 미이용 산림자원화센터 조성사업」 공모계획 공고 시 가평군산림조합과

공모사업 참여 재협의

□ 기대효과

❍ 미이용 산림부산물을 활용한 신재생 에너지연료 확대 및 가공시설 설치로 산림자원화

기반조성은 물론 가공산업 활성화로 지역 일자리 창출


