
(12) 주요사업 추진 현황

사 업 명

총사업비

사업기간

기 투 자
당 해 연 도

추진
상황

종합
진도
(%)

주관부서
사업량

사 업 비

총사업량 사업량 사업비
계 국비 지방비 기타

(단위:원)일반회계

계 155,667,329,000 38,115,930,000 25,883,240,821 8,056,858,000 17,826,159,510 223,311

가평배드민턴 전용
구장 건립

8,000,000,000 2010-01-01
~

2013-12-31
2,937㎡ 500,000,000 2,937㎡ 2,373,311 1,150,000 1,000,000 223,311 공사추진중 20

문화관광체
육과

환경성질환 예방 관
리센터 설립

10,000,000,000
2012-01-01

~
2015-12-31

대지면적 5,000
㎡. 건축연면적

2,000㎡

대지면적 5,000
㎡. 건축연면적

2,000㎡
1,600,000,000 800,000,000 800,000,000

사업운영계
획 평가(환
경부)

5 환경과환경성질환센터,
체험시설 및 주
거시설 등

자연재해위험지역
정비(재해위험지구)

9,516,000,000 2012-01-01
~

2015-12-31
L=2.54km 300,000,000 L=2.1km 2,637,000,000 1,060,000,000 1,577,000,000

도로사면
암깎기 작
업중

40 안전재난과
L=2.1km

급경사지 붕괴위험
지구 정비사업

5,782,000,000 2012-01-01
~

2015-12-31
L=0.2km 940,000,000 L=0.3km 1,995,000,000 880,000,000 1,115,000,000

옹벽설치
및 사면 정

비
70 안전재난과

L=0.72km

소하천정비

1,300,000,000 2013-01-01
~

2015-12-31
49개소 1,300,000,000 1,300,000,000

현황측량
및 홍수량
산정

40 안전재난과소하천정비종합
계획49개소

소하천정비(국비)
31,618,000,000 2009-01-01

~
2016-12-31

L=4.0km 6,540,930,000 L=2.95km 3,477,070,000 1,738,535,000 1,738,535,000
빛고개천,
망동천정비

40 안전재난과
L=8.0km

승안천 개수사업
10,200,000,000 2009-01-01

~
2014-12-31

L=2.2km 9,700,000,000 L=1km 2,043,499,510 2,043,499,510
제방 및 호
안정비

70 안전재난과
L=2.54km

지방하천 수해복구(
국도비지원)

2,265,751,000 2013-10-01
~

2014-12-31
20개소 2,154,340,000 1,077,173,000 1,077,167,000

수해복구공
사 추진중

70 안전재난과
20개소

소규모시설(기타)
수해복구

2,422,578,000 2013-10-01
~

2014-12-31
27개소 2,422,578,000 2,422,578,000

세천.배수
로 공사추
진중

60 안전재난과
27개소

- 1 -



사 업 명

총사업비

사업기간

기 투 자
당 해 연 도

추진
상황

종합
진도
(%)

주관부서
사업량

사 업 비

총사업량 사업량 사업비
계 국비 지방비 기타

(단위:원)일반회계

미군공여지 주변사
업

53,613,000,000

2009-01-01
~

2016-12-31

L=3,484m, B=8.5
~26m

20,135,000,000
L=3,484m, B=8.5

~26m
6,500,000,000 2,500,000,000 4,000,000,000

1) 가평역
세권주변도
로 : 준공
2) 가평역
세권진입도
로 : 공사
중

3) 가평도
시계획도로
(대로3-2호
) : 공사
및 보상중

37 도시과L=3,484m, B=8.5
~26m

가평도시계획도로(
중1-4호선)

10,000,000,000 2013-01-01
~

2015-12-31
L=594m, B=20m 1,750,000,000 1,750,000,000 토지보상 도시과

L=594m, B=20m

중앙도서관 건립

10,950,000,000

2013-02-01
~

2016-12-31

부지매입예정지(
측량)

1,380,000 1,380,000

건립부지
선정 및 매
입대상지
측량완료,
설계공모를
통한 당선
작 선정

5
연면적 3,570㎡
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