
(11) 주요사업 추진 현황

사 업 명

총사업비

사업기간

기 투 자
당 해 연 도

추진
상황

종합
진도
(%)

주관부서
사업량

사 업 비

총사업량 사업량 사업비
계 국비 지방비 기타

(단위:원)일반회계

계 305,787,254,000 114,156,283,000 71,205,572,000 6,871,241,000 53,390,851,000 10,943,480,000

가평군 공설(공동)
묘지 재개발사업

5,000,000,000 2015-01-01
~

2018-12-31
16,181㎡ 1,345,000,000 16,181㎡ 1,620,000,000 434,000,000 1,186,000,000

공사 착공
및 편입토
지 보상 완

료

10 희망복지실
16,181㎡

복합 건축물 신축

13,491,000,000
2017-10-01

~
2019-03-31

터파기 및 흙막
이공사

1,000,000,000 1,000,000,000 사업추진중 5 경제과복합건축물(따복
하우스)건립공사

1식

북면사무소 신축

5,525,000,000 2017-10-01
~

2018-10-31
터파기 공사 외 1,000,000,000 1,000,000,000 사업추진중 5 경제과북면사무소 신축

공사 1식

도시가스 공급사업
13,335,300,000 2015-01-01

~
2021-12-31

L=5,993m, 대곡
리,승안리,하천
리 사업 완료

2,390,806,000 2,360,326,000 30,480,000 사업추진중 50 경제과

서민층 가스시설 개
선사업

9,954,000 2017-01-01
~

2017-12-31
42개소 9,954,000 1,991,000 7,963,000 사업완료 100 경제과

42개소

LPG 배관망 시범사
업

16,000,000,000 2017-01-01
~

2018-12-31

전선지중화(1.6K
M), 신천4리 사
업 완료(40세대)

3,000,000,000 3,000,000,000 사업추진중 38 경제과L=21.5KM, 저장
탱크7기

가평군 다목적체육
문화센터 건립

15,000,000,000 2016-01-01
~

2020-12-31
15,000,000,000 7,286㎡ 3,451,000,000 1,035,000,000 2,416,000,000

공사추진
중

40 문화체육과
4,582㎡

야구장 조성사업
8,200,000,000 2013-01-01

~
2018-04-30

28.828㎡ 1,900,000,000 28.828㎡ 3,282,000,000 2,785,000,000 497,000,000
공사추진
중

70 문화체육과
28.828㎡

환경성질환 예방 관
리센터 설립

10,000,000,000

2012-01-01
~

2018-04-30

지하1층 / 지상2
층(건축면적 823
.96㎡, 연면적 2
,083.18㎡)

7,350,000,000

지하1층 / 지상2
층(건축면적 823
.96㎡, 연면적 2
,083.18㎡)

2,650,000,000 2,650,000,000

직영에 따
른 운영준
비 TF팀 설
치예정

95 환경과
지하1층 / 지상2
층(건축면적 823
.96㎡, 연면적 2
,083.18㎡)
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설악면소재지 종합
정비사업(일반농산
어촌개발사업)

6,340,000,000

2014-01-01
~

2018-12-31

다목적회관(827
㎡), 다목적광장
(2,407㎡), 가로
경관정비(395m)

등

3,924,283,000

다목적회관(827
㎡), 다목적광장
(2,407㎡), 가로
경관정비(395m)

등

2,001,428,000 1,401,000,000 600,428,000

다목적회관
(827㎡),
다목적광장
(2,407㎡),
가로경관
정비(395m)
등 완료

75 농업정책과

다목적회관(827
㎡), 다목적광장
(2,407㎡), 가로
경관정비(395m),
간판정비사업(1
50개소), 상징조
형물(1식) 등

산림생태·문화체험
단지조성

29,600,000,000
2011-01-01

~
2018-08-31

건축:2,521㎡,
개발면적:29,671

㎡
10,722,000,000

건축:2,521㎡,
개발면적:29,671

㎡
11,119,000,000 2,930,000,000 8,189,000,000 공정율 59% 59 산림과복합휴양단지(경

반리 138-1) 200
ha

비법정도로공사
3,000,000,000 2016-01-01

~
2019-06-30

L=1.13km, B=14m 2,000,000,000 L=1.13km, B=14m
행정절차
및 보상협
의 실시

50 건설교통과
L=1.13km, B=14m

급경사지 붕괴위험
지역 정비사업

6,953,000,000 2017-01-01
~

2021-12-31

사면정비 40,714
㎡

사면정비 40,714
㎡

1,022,000,000 511,000,000 511,000,000

실시설계용
역 준공 및
행정절차
진행

10 건설교통과사면정비 40,714
㎡

군도8호선(수리재)
확포장공사

9,800,000,000 2013-03-04
~

2020-12-31
L=2.8km, B=8m 1,700,000,000 L=2.8km, B=8m 1,100,000,000 1,100,000,000

실시설계
및 1단계
구간 보상
협의

20 건설교통과
L=2.8km, B=8m

군도4호선위험도로
개선공사

2,650,000,000
2014-11-01

~
2017-06-30

L=0.83km, B=8m 2,650,000,000 L=0.83km, B=8m

군도4호선(
옥고개~장
락분교앞)
위험도로
개선

100 건설교통과
L=0.83km, B=8m

농어촌도로(가평103
호선)확포장공사

5,354,000,000 2007-01-02
~

2017-06-30
L=1.4Km, B=8m 5,150,000,000 L=1.4Km, B=8m 204,000,000 204,000,000

칼봉산 휴
양림 진입
도로 확포
장 준공

100 건설교통과
L=1.4Km, B=8m

농어촌도로(상102호
선)확포장공사

7,000,000,000 2014-01-01
~

2019-12-31
L=2.27km, B=8m 1,750,000,000 L=2.27km, B=8m 1,210,000,000 1,210,000,000

손실보상
협의 및 1
단계 구간
착공

50 건설교통과
L=2.27km, B=8m

농어촌도로(상204호
선)확포장공사

6,600,000,000 2014-01-01
~

2019-12-31
L=2.1km, B=8m 1,370,000,000 L=2.1km, B=8m 600,000,000 600,000,000

손실보상
협의 및 1
단계 구간
착공

50 건설교통과
L=2.1km, B=8m
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농어촌도로(상205호
선)확포장공사

8,400,000,000 2014-01-01
~

2019-12-31
L=3.25km, B=8m 750,000,000 L=3.25km, B=8m 380,000,000 380,000,000

1단계 구간
공사 착공

30 건설교통과
L=3.25km, B=8m

소하천정비(사그막
천)

4,000,000,000 2016-01-01
~

2019-12-31
설계,보상 504,000,000 보상 1,214,000 607,000 607,000 호안공 20 안전재난과

L=1.86km

소하천정비(대금천)
5,000,000,000 2014-01-01

~
2017-12-31

설계,보상,공사 4,810,000,000 L=761m 호안공 80 안전재난과
L=2.8km

소하천정비(사근천)
6,200,000,000 2017-01-01

~
2020-12-31

설계 160,000,000 설계, 보상 1,286,000 643,000 643,000 호안공 10 안전재난과
L=1.66km

경춘선(가평구간)
폐선부지 개선사업

7,210,000,000 2013-01-01
~

2018-12-31
1,200㎡ 5,085,000,000 3,480㎡ 3,488,884,000 3,488,884,000 공사중 40 도시과

19,816㎡

청평역세권주변도로
(중1-4, 면사무소~
신역사) 개설

7,260,000,000 2011-06-01
~

2017-12-31
500m 7,260,000,000 50m 공사완료 100 도시과

550m

가평도시계획도로(
대3-2호선) 개설

25,850,000,000 2014-01-01
~

2020-12-31
245m 9,500,000,000 721m 185,000,000 185,000,000 공사중 70 도시과

1,334m

중앙도서관 건립

13,915,000,000 2013-06-01
~

2018-04-30

토지매입 및 실
시설계, 기초공

사
11,326,000,000

골조공사완료 및
마감공사 진행

중
2,589,000,000 7,000,000 2,582,000,000

건축공사
추진중

85
평생교육사
업소연면적 3,602.25

㎡

밀리터리 테마공원
조성

5,100,000,000 2014-01-01
~

2018-12-31
85,734㎡ 2,600,000,000 98.151㎡ 100,000,000 50,000,000 50,000,000

군관리계획
입안 중

30 관광사업단
85,734㎡

7080 청평고을 조성
사업

16,300,000,000 2016-08-01
~

2019-12-31
16,300,000,000 16,300,000,000

마스터플랜
제안 공모
발주

10 관광사업단4개 지역 10개
단위

자라섬 야간관광 인
프라 조성사업

2,000,000,000 2017-01-01
~

2018-12-31
2,000,000,000 2,000,000,000

실시설계용
역 중

10 관광사업단

가평뮤직빌리지 조
성

40,694,000,000 2015-01-01
~

2018-06-30
37,257㎡ 17,300,000,000 37,257㎡ 10,500,000,000 500,000,000 2,000,000,000 8,000,000,000

뮤직빌리지
조성사업
발주

55 관광사업단
37,257㎡

- 404 -


