

나. 사고이월

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	다음연도 이월액㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	이월 사유
조 직	부 문	세부사업	통계목						
합 계(36건)				34,137,037,130	27,930,828,460	18,595,822,200	7,640,176,190 (4,000,000)	7,901,038,740	
주민지원실	보육·가족및여성	보육시설 환경 개선	연구용역비	30,000,000	26,354,300	13,000,000	13,354,300	3,645,700	연구용역기간 부족
주민지원실	노인·청소년	어르신 공동생활가정 카네이션하우스	민간자본보조	120,000,000	120,000,000	37,000,000	83,000,000		공사기간 부족(2추반영)
문화관광체육과	관광	관광지 관리	시설비	434,762,640	414,296,170	367,256,170	47,040,000	20,466,470	사업량증가에 따른 예산확보 및 사업기간 부족
문화관광체육과	체육	개방형 학교체육관 신축	교육기관에대한 보조금	690,000,000	690,000,000	65,836,200	624,163,800		교육청 관련 기관 예산확보 지연에 따른 공사발주 지연
환경과	폐기물	폐기물매립지 운영	시설비	570,000,000	526,189,700	479,984,400	46,205,300	43,810,300	수질협의에 따른 용역기간 연장으로 용역 중지함.
산림과	임업·산촌	산촌생태마을 조성	시설비	234,000,000	194,342,990	61,321,990	133,021,000	39,657,010	동절기 공사가 불가능하여 이월 후 사업완료하고자 함.
산림과	임업·산촌	임도시설(국비)	시설비	1,573,646,000	1,250,472,160	1,028,970,160	352,980,900	191,694,940	임도대상 산주의 노선변경 요청에 따른 민원이 발생하여 2013년 9. 16일 공사중지 및 설계변경, 임도타당성평가에 따른 기간이 소요되어 동절기 재착공이 불가하여 사고이월하여 사업추진하고자 함.
산림과	임업·산촌	임도시설(국비)	감리비	28,332,000	22,305,000	10,972,000	11,333,000	6,027,000	임도사업(국비)가 사고이월되어 감리용역이 중단된 상태로 사고이월 후 감리용역 완료하고자 함.
산림과	임업·산촌	등산로 관리	시설비	350,000,000	287,708,140	32,646,140	279,762,000	37,591,860	실시설계중 급경사 및 암석지 발생으로 노선확장 지연 및 일상감사 지적사항 보완처리로 인하여 사고이월이 불가피함.
산림과	임업·산촌	산림 수해복구(국비)	시설비	263,147,000	184,129,000	29,874,000	226,358,740	6,914,260	2013.11.18일 사업착수이후 동절기로 인하여 불가피하게 공사가 중지됨.
산림과	임업·산촌	산림 수해복구(국비)	감리비	10,000,000	4,497,000		4,497,000	5,503,000	2013.11.18일 수해복구공사 공사중지되어 감리용역도 중지된 사항임.
산림과	임업·산촌	가평올레길 관리	시설비	69,000,000	5,547,000	5,547,000	62,782,500	670,500	수해피해에 따른 공사지연, 관급자재대 선정에 따른 행정절차 이행 등으로 인하여 사업기간이 부족함.
건설교통과	도로	군도13호선 녹수지구 급경사지 정비공사	시설비	500,000,000	472,066,860	246,029,860	253,970,140		준공기간 미도래
건설교통과	도로	농어촌도로(가평103호선)도로확포장공사	시설비	1,968,162,100	1,625,860,280	590,219,090	377,943,010	1,000,000,000	행정절차 장기화
건설교통과	도로	농어촌도로(가평103호선)도로확포장공사	시설부대비	10,000,000	2,200,000	2,200,000	7,800,000		행정절차 장기화
건설교통과	도로	농어촌도로(삼207호선)확·포장공사	시설비	1,913,775,500	1,400,674,700	650,663,700	750,011,000	513,100,800	편입토지 협의 지연에 따른 공사지연

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	다음연도 이월액㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	이월 사유
조 직	부 문	세부사업	통계목						
건설교통과	도로	농어촌도로(상207호선) 확·포장공사	시설부대비	7,863,700	3,930,000	3,930,000	3,933,700		편입토지 보상협의 지연으로 인한 공자 지연
건설교통과	도로	관내도로정비	시설비	1,090,000,000	1,036,095,050	1,013,548,980	30,546,070	45,904,950	동절기 공사중지
건설교통과	도로	북한강 자전거길 종주노선 조성	시설비	4,247,805,530	4,153,536,930	4,140,291,930	13,245,000	94,268,600	사후환경영향평가 용역 준공 미도래
안전재난과	재난방재·민방위	재해예방 및 응급복구	연구용역비	500,000,000	438,295,000		438,295,000	61,705,000	적격심사및사업수행능력평가및절대공기부족
안전재난과	재난방재·민방위	수해피해지역 응급복구사업(7.11~7.23)	사무관리비	850,000,000	762,824,130	762,824,130	84,926,250	2,249,620	집행절차준수로집행공기지연
안전재난과	재난방재·민방위	자동영수분사시설 설치	시설비	830,000,000			689,644,240	140,355,760	설계심사제반서류검토지연및절대공기부족
안전재난과	수자원	승안천 개수사업	시설비	2,032,912,890	1,567,761,830	1,383,667,930	21,205,300	628,039,660	동절기공사중지에따른사업이월
안전재난과	수자원	승안천 개수사업	시설부대비	10,586,620	5,519,000	5,519,000	67,620	5,000,000	동절기공사중지에따른사업이월
안전재난과	수자원	소하천정비(빛고개천)	시설비	1,798,059,350	1,798,059,350	1,446,164,350	351,895,000 (4,000,000)		동절기공사중지에따른사업이월
허가민원과	보건의료	공중위생업소 관리	민간자본보조	120,000,000	116,198,500	76,198,500	40,000,000	3,801,500	사업대상자 및 사업자선정 지연
허가민원과	식품의약안전	음식문화개선	민간자본보조	50,000,000	50,000,000		50,000,000		동절기 사업추진사업으로 사업대상자 및 사업자 선정 지연
도시과	지역및도시	미군공여지 주변사업	시설비	10,183,965,920	8,442,992,590	5,423,082,100	1,156,308,320	3,604,575,500	절대공기부족
도시과	지역및도시	미군공여지 주변사업	감리비	447,525,000	428,231,000	158,777,000	38,748,000	250,000,000	절대공기부족
도시과	지역및도시	미군공여지 주변사업	시설부대비	32,820,000	27,848,200	27,848,200	4,971,800		절대공기부족
도시과	지역및도시	남이오거리 개선사업	시설비	1,500,000,000	787,118,270	38,470,400	961,529,600	500,000,000	절대공기부족
도시과	지역및도시	설악시가자우회도로(중3-3호선)개설	시설비	866,309,800	600,469,610	338,812,270	64,879,870	462,617,660	절대공기부족
도시과	지역및도시	현리도시계획도로(소3-4호선, 초등학교~노인회관)개설	시설비	114,095,780	28,477,050	28,477,050	85,618,730		절대공기부족
도시과	지역및도시	목동도시계획도로(소2-6호선)개설	시설비	210,267,300	142,617,650	76,867,650	65,750,000	67,649,650	절대공기부족
미래창조정책실	일반행정	연하리 권역 종합정비 사업	시설비	200,000,000	53,482,000	49,822,000	3,660,000	146,518,000	동절기 공사중지에 따른 절대공기 부족

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	다음연도 이월액㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	이월 사유
조 직	부 문	세부사업	통계목						
상하수도사업소	상하수도·수질	지하수관리사업	연구용역비	280,000,000	260,729,000		260,729,000	19,271,000	용역 사업기간이 장기간 소요되어 이월하여 추진(절대 공기 : 18개월)

회계구분 : 수질개선특별회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	다음연도 이월액㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	이월 사유
조 직	부 문	세부사업	통계목						
합 계 (2건)				170,034,000	126,283,770	86,803,770	39,480,000	43,750,230	
환경과	상하수도·수질	수질오염총량 관 리	연구용역비	134,954,000	109,620,000	76,870,000	32,750,000	25,334,000	시행계획 승인기관의 기술 검토에 따른 용역 중지
환경과	상하수도·수질	비점오염저감시 설 관리	공공운영비	35,080,000	16,663,770	9,933,770	6,730,000	18,416,230	발아 불가로 씨드스프레이작업 불가에 따른 공사 중지

회계구분 : 상수도사업특별회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	다음연도 이월액㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	이월 사유
조 직	부 문	세부사업	통계목						
합 계 (2건)				2,452,641,000	1,370,782,120	1,070,782,120	311,893,490	1,069,965,390	
상하수도사업소	상하수도·수질	상수도시설확장사업	시설비	2,334,472,000	1,283,281,910	983,281,910	303,643,490	1,047,546,600	-
상하수도사업소	기타	행정운영경비(상수도)	사무관리비	118,169,000	87,500,210	87,500,210	8,250,000	22,418,790	-

회계구분 : 하수도사업특별회계

(단위:원)

과목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	다음연도 이월액㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	이월사유
조직	부문	세부사업	통계목						
합계(2건)				917,915,000	720,017,250	339,179,750	380,837,500	197,897,750	
상하수도사업소	상하수도·수질	환경기초시설개선	연구용역비	732,939,000	599,843,450	229,505,950	370,337,500	133,095,550	-
상하수도사업소	기타	기본경비(하수도 공기업특별회계)	사무관리비	184,976,000	120,173,800	109,673,800	10,500,000	64,802,200	-