

6. 다음년도 이월사업비 집행현황

가. 명시이월

회계구분 : 일반회계 (단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	다음연도 이월액㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	이월 사유
조 직	부 문	세부사업	통계목						
합 계(86건)				79,585,049,420	51,574,402,700	36,294,383,690	36,985,253,220 (123,590,000)	6,305,412,510	
경제과	일반행정	청사 등 공유건 물 관리	시 설비	657,201,000	478,183,960	478,183,960	173,882,000	5,135,040	사업계획변경으로 인한 사업추진 지연
경제과	일반행정	공유재산 관리	연구용역비	130,000,000	101,400,000	51,400,000	78,600,000		행정절차(조달청 계약) 이행 장기화로 인한 사업추진 기간 부족
문화관광체육과	관광	호명호수 공원 운영	시 설비	130,000,000	44,774,700	44,774,700	60,000,000	25,225,300	지장물 보상협의 지연(주택2가구)
문화관광체육과	관광	대성관광지 개발 사업	시 설비	660,000,000	272,381,700	38,307,000	610,638,000	11,055,000	행정절차(일상감사 및 계약심사)이행 및 사업계획변
문화관광체육과	관광	대성관광지 개발 사업	시설부대비	2,000,000			2,000,000		지출잔액 이월
문화관광체육과	문화예술	겨울축제 개최	행사운영비	4,461,865,000	3,700,213,700	3,049,158,900	1,408,157,750	4,548,350	겨울축제 운영
문화관광체육과	문화예술	겨울축제 개최	연구용역비	20,000,000	11,049,000		11,881,000	8,119,000	축제장 철거 및 송어회수의 시기가 해토후 진행(3월 이 후 가능)
문화관광체육과	문화예술	겨울축제 개최	행사관련시설비	365,410,100	357,030,950	287,499,300	58,658,340	19,252,460	축제장 철거 및 송어회수의 시기가 해토후 진행(3월 이 후 가능)
문화관광체육과	체육	운동장 생활체육 시설	시 설비	500,000,000	469,315,930	469,315,930	30,684,070		가평 테니스장 시설개선 공사 (동절기 공사중지)
문화관광체육과	체육	공공체육시설 정 비	시 설비	1,463,619,000	1,277,272,910	1,267,221,910	162,900,000	33,497,090	사업추진을 위한 실시설계등 사업기간 부족과 절대공 미도래
문화관광체육과	체육	상면 다목적구장 조성	시 설비	850,000,000	722,931,800	722,931,800	124,431,730	2,636,470	사업추진을 위한 수혜주민과의 협의 지연
문화관광체육과	문화재	전통사찰 보존정 비	민간자본보조	170,000,000			170,000,000		사업계획변경(당초 지붕정비->전체 해체보수)으로 인 한 공사 지연
환경과	자연	생태·경관보전 지역 관리	시 설비	65,000,000			65,000,000		사업추진 협의 지연(경기도 광특회계와 연계추진에 따 른 지연)
환경과	폐기물	폐기물매립지 운 영	연구용역비	40,000,000			40,000,000		사업발주를 위한 설계내역서 작성중
환경과	폐기물	생활폐기물 전처 리시설(MBT) 운영	시 설비	300,000,000	15,665,000	15,665,000	284,335,000		사업추진 지연 (설계변경)
산림과	임업·산촌	향토산업육성사 업	민간경상보조	600,000,000			600,000,000		жат그린오션육성 사업단 재구성 (민간보조사업대상자 사업포기로 인한 재구성)

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	다음연도 이월액㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	이월 사유
조 직	부 문	세부사업	통계목						
건설교통과	도로	군도4호선 위험 도로개선공사	시 설비	150,000,000	87,078,000	87,078,000	62,922,000		과업기간 준공 미도래
건설교통과	도로	군도4호선 확장 공사	시 설비	7,021,154,830	5,268,388,340	3,969,576,250	3,051,578,580		전체사업비 미 확보, 사업추진 절대공기 부족
건설교통과	도로	군도4호선 확장 공사	감리비	617,055,000	500,155,000	356,400,000	260,655,000		전체사업비 미 확보, 사업추진 절대공기 부족
건설교통과	도로	군도8호선(수리재) 도로확포장 공사	시 설비	300,000,000	218,767,000	218,767,000	81,233,000		과업기간내 준공 미도래
건설교통과	도로	농어촌도로(가평103 호선)도로확포장공 사	시 설비	1,968,162,100	1,625,860,280	590,219,090	1,000,000,000	377,943,010	보상협의 지연 및 준공기한 미도래
건설교통과	도로	농어촌도로(상207 호선)확·포장공사	시 설비	1,913,775,500	1,400,674,700	650,663,700	94,215,600	1,168,896,200	보상협의 지연
건설교통과	도로	농어촌도로 5개 년 계획	연구용역비	40,000,000	34,989,000		40,000,000		사업추진기간 부족
건설교통과	도로	관내도로정비	재료비	831,800,000	617,317,080	617,317,080	200,000,000	14,482,920	사업추진(구입기간) 부족
건설교통과	도로	관내도로정비	자산및물품취득 비	353,000,000	278,503,300	278,503,300	68,000,000	6,496,700	사업추진(구입기간) 부족
건설교통과	도로	전선지중화 및 도로 환경 개선사업	공기관등에대한 대행사업비	1,700,000,000			1,700,000,000		한전, 공가통신 협약체결 등 행정절차 지연
건설교통과	도로	농어촌도로 수해 복구사업	시 설비	58,473,000			58,473,000		사업추진 기간 부족
건설교통과	도로	지방도 수해복구 사업(국도비)	시 설비	614,942,000	263,649,800	29,343,000	585,599,000		사업 추진기간 부족
건설교통과	도로	지방도 수해복구 사업(국도비)	시 설부대비	10,000,000	400,000	400,000	9,600,000		사업 추진기간 부족
건설교통과	도로	군도 수해복구사 업	시 설비	436,809,000	231,782,330	115,478,990	321,330,010		사업추진 기간 부족
건설교통과	도로	군도 수해복구(지원-자력)	시 설비	210,590,000	171,857,740		210,590,000		사업추진기간 부족
건설교통과	도로	군도 수해복구(국비)	시 설비	436,810,000			436,810,000		사업추진 기간 부족
건설교통과	도로	북한강 자전거길 중주노선 조성	시 설비	4,247,805,530	4,153,536,930	4,140,291,930	85,000,000	22,513,600	한강유역환경청 협의완료(2013.10)후 추진하는 사업으 로 과업기간 부족
건설교통과	대중교통·물류 등기타	광역버스정보시 스템 구축	시 설비	527,810,000	418,850,520	418,850,520	63,743,590	45,215,890	절대공기부족
건설교통과	대중교통·물류 등기타	광역버스정보시 스템 구축	감리비	31,006,580	24,506,580	24,506,580	6,500,000		사업추진 절대 공기 부족 (남양주와 연계하여 추진)

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	다음연도 이월액㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	이월 사유
조 직	부 문	세부사업	통계목						
건설교통과	지역및도시	소규모시설 수해복구	시설비	2,977,888,000	799,576,310	162,647,680	2,815,240,320		사업추진 기간 부족
건설교통과	지역및도시	소규모시설 수해복구	시설부대비	5,000,000	1,080,000	1,080,000	3,920,000		사업추진 기간 부족
안전재난과	재난방재·민방위	급경사지 붕괴위험지구 정비사업	시설비	1,995,000,000	1,789,303,800	1,789,303,800	205,696,200		한전주 이설지연, 민원발생, 사업추진장기화
안전재난과	수자원	국가하천 유지관리	시설비	613,400,000	434,266,970	362,653,070	250,746,930		사업추진장기화 (대성지구 호안정비 및 배수로 정비 등)
안전재난과	수자원	소하천정비	연구용역비	1,180,000,000	1,044,650,010	485,163,010	694,836,990		사업추진 기간 장기화
안전재난과	수자원	소하천정비	시설비	335,500,000	302,802,880	224,265,580	92,797,500	18,436,920	사업추진 기간 절대공기 부족
안전재난과	수자원	소하천정비(국비)	시설비	1,756,080,000	1,600,122,480	1,459,122,480	296,957,520 (123,590,000)		보상관련 민원에 따른 행정절차 지연(경기도 토지수용위원회 현장 검증 2013. 12. 9 - 수용여부 검토)
안전재난과	수자원	소하천 수해복구(국도비)	시설비	1,475,528,000	560,369,790	560,369,790	915,158,210		사업추진 기간 부족
안전재난과	수자원	승안천 개수사업	시설비	2,032,912,890	1,567,761,830	1,383,667,930	628,039,660	21,205,300	사업추진 장기화(2공구- 전체분)
안전재난과	수자원	승안천 개수사업	시설부대비	10,586,620	5,519,000	5,519,000	5,000,000	67,620	사업추진 장기화(2공구 -전체분)
안전재난과	수자원	지방하천 수해복구(국도비지원)	시설비	2,265,751,000	1,331,315,170	452,257,260	1,811,458,740	2,035,000	사업추진기간 장기화
안전재난과	수자원	지방하천 수해복구(도비)	시설비	617,915,000	381,401,990	170,842,100	447,072,900		사업추진 장기화
안전재난과	수자원	생태공원형 하천정비(현리 조종천)	시설비	1,048,269,300	481,833,940	172,801,800	875,467,500		사업추진 기간 장기화
안전재난과	수자원	소하천정비사업(큰골천)	시설비	528,000,000	78,000,000	12,447,000	450,000,000	65,553,000	사업추진기간 부족
안전재난과	수자원	지방하천정비사업	시설비	40,000,000	10,846,000		40,000,000		사업추진 기간 장기화
안전재난과	수자원	소하천 수해복구(자력)	시설비	188,327,000	117,514,530	117,514,530	70,812,470		사업추진기간 부족
안전재난과	수자원	소하천정비사업(샘골천)	시설비	450,000,000			450,000,000		사업추진기간 부족
안전재난과	수자원	소하천정비사업(대금천)	시설비	173,000,000			173,000,000		사업추진기간 부족
안전재난과	지역및도시	소규모시설(기타) 수해복구	시설비	2,422,578,000	131,923,130	131,923,130	2,290,654,870		사업추진 장기화

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	다음연도 이월액㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	이월 사유
조 직	부 문	세부사업	통계목						
허가민원과	식품의약안전	음식문화개선	민간경상보조	40,000,000	7,500,000	7,500,000	30,000,000	2,500,000	사업 추진기간 부족
허가민원과	식품의약안전	음식문화개선	시설비	80,000,000			80,000,000		설치예정지 미확보
도시과	지역및도시	2020 도시기본계획 수립	시설비	2,960,289,400	2,324,004,120	728,077,320	283,397,680	1,948,814,400	관리지역세분 : 용역준공기한 미도래
도시과	지역및도시	KLIS DB 정비 용역	공기관등에대한 대행사업비	647,236,000	349,124,190	349,124,190	298,111,810		절대공기부족
도시과	지역및도시	경춘선(가평구간) 폐선부지 개선사업	시설비	1,600,000,000	406,051,200	28,690,700	1,571,309,300		레일바이크 승강장 위치선정에 따른 마을간 미협의로 철도청과 부지사용 협의 지연
도시과	지역및도시	경춘선(가평구간) 폐선부지 개선사업	시설부대비	10,000,000			10,000,000		레일바이크 승강장 위치선정에 따른 마을간 미협의로 철도청과 부지사용 협의 지연
도시과	지역및도시	공원조성계획수 립용역	시설비	100,000,000	88,530,000	44,265,000	55,735,000		사업추진장기화
도시과	지역및도시	목동도시공원조 성	시설비	240,000,000	44,903,040	44,903,040	195,096,960		군관리계획변경(체육시설면적 증가) 및 추가보상 추진 에 따른 지연
도시과	지역및도시	미군공여지 주변 사업	시설비	10,183,965,920	8,442,992,590	5,423,082,100	3,419,210,000	1,341,673,820	가평역세권진입도로개설 공사 :소송종결후 사업발주
도시과	지역및도시	미군공여지 주변 사업	감리비	447,525,000	428,231,000	158,777,000	250,000,000	38,748,000	가평역세권진입도로개설 : 소송종결 후 사업발주
도시과	지역및도시	가평도시계획도로(소2-58호선,영월순 두부 뒤)개설	시설비	817,136,130	473,099,500	327,189,500	489,946,630		군관리계획변경(도로폭 변경) 및 추가보상 추진에 따 른 지연
도시과	지역및도시	남이오거리 개선 사업	시설비	1,500,000,000	787,118,270	38,470,400	500,000,000	961,529,600	절대공기 부족(공사중)
도시과	지역및도시	설악시가자우회도 로(중3-3호선)개설	시설비	866,309,800	600,469,610	338,812,270	462,617,660	64,879,870	동절기 공사 중지 및 절대공기 부족
도시과	지역및도시	설악시가자우회도 로(중3-3호선)개설	시설부대비	12,775,100	4,788,500	4,788,500	7,431,500	555,100	동절기 공사 중지 및 절대공기 부족
도시과	지역및도시	설악도시계획도로(소2-32호선)개설	시설비	350,000,000	273,297,100	273,297,100	76,702,900		토지보상협의완료 및 실시설계예정
도시과	지역및도시	청평역세권주변도 로(중1-4, 면사무소 ~신역사)개설	시설비	1,660,000,000	57,536,740	16,907,970	1,643,092,030		공사중 토지소유자 공사중지 가치분 소송 및 손해배상 소송으로 공사중지 중
도시과	지역및도시	청평도시계획도로(소2-24호)개설	시설비	300,000,000	26,874,350	26,874,350	273,125,650		군관리계획 변경 결정(선형 변경) 등 행정절차 이행중
도시과	지역및도시	청평도시계획도로(소3-11호선)개설	시설비	300,000,000	31,212,400	31,212,400	268,787,600		보상협의 장기화 지연
도시과	지역및도시	청평도시계획도로(소3-79호선)개설	시설비	565,000,000	503,339,410	448,194,610	116,805,390		동절기 공사중지

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	다음연도 이월액㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	이월 사유
조 직	부 문	세부사업	통계목						
도시과	지역및도시	청평도시계획도로(소3-79호선)개설	시설부대비	5,000,000	970,000	970,000	4,030,000		동절기 공사중지
도시과	지역및도시	현리도시계획도로(소1-10호선,금호주택앞)개설	시설비	1,556,462,100	688,411,120	688,411,120	868,050,980		보상 지연 및 노선 추가 반영(100m) 등 공사 착공 지연
도시과	지역및도시	목동도시계획도로(소2-6호선)개설	시설비	210,267,300	142,617,650	76,867,650	67,649,650	65,750,000	보상지연(지적불부합)
미래창조정책실	일반행정	연하리 테마마을 조성사업	시설비	290,000,000	252,616,000		290,000,000		동절기 공사 중단 및 설계변경 예정 및 공기부족으로 사업 지연
농정과	농업·농촌	논소득기반다양화사업	민간자본보조	12,000,000			12,000,000		간주예산 처리에 따른 이월 사업 추진
농정과	농업·농촌	수리시설개보수사업	시설비	533,913,000	490,950,240	476,353,140	28,913,010	28,646,850	농번기 및 동절기 공사중지
농정과	농업·농촌	정주기반확충사업	시설비	1,388,590,370	1,270,830,090	1,061,640,450	326,949,920		동절기 공사 중지
농정과	농업·농촌	정주기반확충사업	시설부대비	15,115,900	10,968,700	10,968,700	4,147,200		동절기 공사중지
농정과	농업·농촌	수리시설정비사업	시설비	272,449,950	270,417,680	250,189,680	22,260,270		농번기 및 동절기 공사중지
농정과	농업·농촌	수리시설 수해복구	시설비	327,245,000	212,725,120	25,384,400	301,860,600		사업추진기간 부족(동절기 공사중지)
농정과	농업·농촌	한우 FTA 피해보전직불금	기타보상금	49,506,000			49,506,000		사업추진기간 부족
농정과	농업·농촌	한우 FTA 폐업지원금	기타보상금	64,238,000			64,238,000		사업추진기간 부족 (시기미도래)
농정과	해양수산·어촌	낙시터 환경개선사업	민간위탁금	180,000,000			180,000,000		사업비 목변경에 따른 절대공기부족

회계구분 : 수질개선특별회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	다음연도 이월액㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	이월 사유
조 직	부 문	세부사업	통계목						
합 계 (2건)				900,376,000	105,424,470	105,424,470	791,834,000	3,117,530	
환경과	상하수도·수질	주민지원사업 지원(자체)	시설비	501,834,000	26,882,470	26,882,470	471,834,000	3,117,530	한강유역환경청 사업승인 지연
환경과	상하수도·수질	주민지원사업 지원(자체)	민간자본보조	398,542,000	78,542,000	78,542,000	320,000,000		사업승인 지연

회계구분 : 상수도사업특별회계

(단위:원)

과목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	다음연도 이월액㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목						
합 계 (1건)				2,334,472,000	1,283,281,910	983,281,910	90,806,030	1,260,384,060	
상하수도사업소	상하수도·수질	상수도시설확장사업	시설비	2,334,472,000	1,283,281,910	983,281,910	90,806,030	1,260,384,060	-

회계구분 : 하수도사업특별회계

(단위:원)

과목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	다음연도 이월액㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	이월사유
조직	부문	세부사업	통계목						
합계(1건)				4,321,870,000	1,728,953,490	1,424,908,290	1,804,393,960	1,092,567,750	
상하수도사업소	상하수도·수질	하수도사업	시설비	4,321,870,000	1,728,953,490	1,424,908,290	1,804,393,960	1,092,567,750	-