
(12) 주요사업 추진 현황

사 업 명

총사업비

사업기간

기 투 자
당 해 연 도

추진
상황

종합
진도
(%)

주관부서
사업량

사 업 비

총사업량 사업량 사업비
계 국비 지방비 기타

(단위:원)일반회계

계 134,811,829,000 47,092,644,700 30,163,825,820 6,563,972,253 19,730,353,567 3,869,500,000

가평다목적체육관
건립

17,966,500,000 2010-01-01
~

2015-12-31
7.096㎡ 5,046,825,400 7.096㎡ 3,842,635,310 290,689,822 3,551,945,488 공사추진중 68

문화관광체
육과7.096㎡

환경성질환 예방 관
리센터 설립

10,000,000,000
2012-01-01

~
2016-12-31

대지면적 5,000
㎡. 건축연면적

2,000㎡
93,889,300

대지면적 5,000
㎡. 건축연면적

2,000㎡
40,703,000 11,574,431 29,128,569

공사(감리)
착공(착수
)

10 환경과환경성질환센터,
체험시설 및 주
거시설 등

군도4호선 확장공사
20,841,000,000 2010-01-01

~
2015-06-30

19,041,000,000 1,800,000,000 430,500,000 1,369,500,000
도로확포장
및 선형개
선

95 건설교통과
L=3.34Km, B=19m

농어촌도로(가평103
호선)도로확포장공
사

5,150,000,000 2007-01-02
~

2015-12-31
2,000,000,000 3,150,000,000 650,000,000 2,500,000,000

칼봉산 휴
양림 진입
도로 확포
장

70 건설교통과
L=1.4Km, B=8m

전선지중화 및 도로
환경 개선사업

4,400,000,000 2010-01-01
~

2015-12-31
3,400,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000

전선지중화
및 도로환
경개선

50 건설교통과
L=1.0Km, B=10~1

2m

자연재해위험지역
정비(재해위험지구)

9,516,000,000 2012-01-01
~

2015-12-31
L=2.54km 300,000,000 L=2.1km 3,949,000,000 1,974,000,000 1,975,000,000

도로사면
암깎기 작
업중

40 안전재난과
L=2.1km

급경사지 붕괴위험
지구 정비사업

5,782,000,000 2012-01-01
~

2015-12-31
L=0.2km 940,000,000 L=0.3km 1,984,000,000 992,000,000 992,000,000

옹벽설치
및 사면 정

비
70 안전재난과

L=0.72km

소하천정비

1,300,000,000 2013-01-01
~

2015-12-31
49개소 1,300,000,000 1,300,000,000

현황측량
및 홍수량
산정

40 안전재난과소하천정비종합
계획49개소

소하천정비(국비)
31,618,000,000 2009-01-01

~
2016-12-31

L=4.0km 6,540,930,000 L=2.95km 3,477,070,000 1,738,535,000 1,738,535,000
빛고개천,
망동천정비

40 안전재난과
L=8.0km
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(단위:원)일반회계

승안천 개수사업
10,200,000,000 2009-01-01

~
2014-12-31

L=2.2km 9,700,000,000 L=1km 2,043,499,510 2,043,499,510
제방 및 호
안정비

70 안전재난과
L=2.54km

지방하천 수해복구(
국도비지원)

2,265,751,000 2013-10-01
~

2014-12-31
20개소 2,154,340,000 1,077,173,000 1,077,167,000

수해복구공
사 추진중

70 안전재난과
20개소

소규모시설(기타)
수해복구

2,422,578,000 2013-10-01
~

2014-12-31
27개소 2,422,578,000 2,422,578,000

세천.배수
로 공사추
진중

60 안전재난과
27개소

중앙도서관 건립
13,350,000,000 2013-02-01

~
2017-12-31

30,000,000
부지매입 및 실
시설계 완료

3,000,000,000 480,000,000 2,520,000,000
공유재산관
리계획 심
의완료

5
교육지원센

터연면적 3,500㎡
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