
나. 사고이월

과 목 예산현액
㉮

지출원인
행위액

지출액
㉯

다음연도
이월액㉰

집행잔액
㉮-㉯-㉰

이월사유
조 직 부 문 세부사업 통계목

회계구분 : 일반회계
(단위:원)

합 계(36건) 34,137,037,130 27,930,828,460 18,595,822,200
7,640,176,190
(4,000,000)

7,901,038,740

주민지원실
보육ㆍ가족및여

성
보육시설 환경개

선
연구용역비 30,000,000 26,354,300 13,000,000 13,354,300 3,645,700 연구용역기간 부족

주민지원실 노인ㆍ청소년
어르신 공동생활가
정 카네이션하우스 민간자본보조 120,000,000 120,000,000 37,000,000 83,000,000 공사기간 부족(2추반영)

문화관광체육과 관광 관광지 관리 시설비 434,762,640 414,296,170 367,256,170 47,040,000 20,466,470 사업량증가에 따른 예산확보 및 사업기간 부족

문화관광체육과 체육
개방형 학교체육

관 신축
교육기관에대한

보조금
690,000,000 690,000,000 65,836,200 624,163,800

교육청 관련 기관 예산확보 지연에 따른 공사발주 지
연

환경과 폐기물
폐기물매립지 운

영
시설비 570,000,000 526,189,700 479,984,400 46,205,300 43,810,300 수질협의에 따른 용역기간 연장으로 용역 중지함.

산림과 임업ㆍ산촌
산촌생태마을 조

성
시설비 234,000,000 194,342,990 61,321,990 133,021,000 39,657,010

동절기 공사가 불가능하여 이월 후 사업완료하고자 함
.

산림과 임업ㆍ산촌 임도시설(국비) 시설비 1,573,646,000 1,250,472,160 1,028,970,160 352,980,900 191,694,940
임도대상 산주의 노선변경 요청에 따른 민원이 발생하여 2013년 9.
16일 공사중지 및 설계변경, 임도타당성평가에 따른 기간이 소요되
어 동절기 재착공이 불가하여 사고이월하여 사업추진하고자 함.

산림과 임업ㆍ산촌 임도시설(국비) 감리비 28,332,000 22,305,000 10,972,000 11,333,000 6,027,000
임도사업(국비)가 사고이월되어 감리용역이 중단된 상
태로 사고이월 후 감리용역 완료하고자 함.

산림과 임업ㆍ산촌 등산로 관리 시설비 350,000,000 287,708,140 32,646,140 279,762,000 37,591,860
실시설계중 급경사 및 암석지 발생으로 노선확장 지연 및 일
상감사 지적사항 보완처리로 인하여 사고이월이 불가피함.

산림과 임업ㆍ산촌
산림 수해복구(

국비)
시설비 263,147,000 184,129,000 29,874,000 226,358,740 6,914,260

2013.11.18일 사업착수이후 동절기로 인하여 불가피하
게 공사가 중지됨.

산림과 임업ㆍ산촌
산림 수해복구(

국비)
감리비 10,000,000 4,497,000 4,497,000 5,503,000

2013.11.18일 수해복구공사 공사중지되어 감리용역도
중지된 사항임.

산림과 임업ㆍ산촌 가평올레길 관리 시설비 69,000,000 5,547,000 5,547,000 62,782,500 670,500
수해피해에 따른 공사지연, 관급자재대 선정에 따른
행정절차 이행 등으로 인하여 사업기간이 부족함.

건설교통과 도로
군도13호선 녹수지
구 급경사지 정비공

사
시설비 500,000,000 472,066,860 246,029,860 253,970,140 준공기간 미도래

건설교통과 도로
농어촌도로(가평103
호선)도로확포장공

사
시설비 1,968,162,100 1,625,860,280 590,219,090 377,943,010 1,000,000,000 행정절차 장기화

건설교통과 도로
농어촌도로(가평103
호선)도로확포장공

사
시설부대비 10,000,000 2,200,000 2,200,000 7,800,000 행정절차 장기화

건설교통과 도로 농어촌도로 (상207
호선) 확·포장공사 시설비 1,913,775,500 1,400,674,700 650,663,700 750,011,000 513,100,800 편입토지 협의 지연에 따른 공사지연
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회계구분 : 일반회계
(단위:원)

건설교통과 도로
농어촌도로 (상207
호선) 확·포장공사 시설부대비 7,863,700 3,930,000 3,930,000 3,933,700 편입토지 보상협의 지연으로 인한 공자 지연

건설교통과 도로 관내도로정비 시설비 1,090,000,000 1,036,095,050 1,013,548,980 30,546,070 45,904,950 동절기 공사중지

건설교통과 도로
북한강 자전거길
종주노선 조성

시설비 4,247,805,530 4,153,536,930 4,140,291,930 13,245,000 94,268,600 사후환경영향평가 용역 준공 미도래

안전재난과
재난방재ㆍ민방

위
재해예방 및 응

급복구
연구용역비 500,000,000 438,295,000 438,295,000 61,705,000 적격심사및사업수행능력평가및절대공기부족

안전재난과
재난방재ㆍ민방

위

수해피해지역 응급
복구사업(7.11~7.23

)
사무관리비 850,000,000 762,824,130 762,824,130 84,926,250 2,249,620 집행절차준수로집행공기지연

안전재난과
재난방재ㆍ민방

위
자동염수분사시
설 설치

시설비 830,000,000 689,644,240 140,355,760 설계심사제반서류검토지연및절대공기부족

안전재난과 수자원 승안천 개수사업 시설비 2,032,912,890 1,567,761,830 1,383,667,930 21,205,300 628,039,660 동절기공사중지에따른사업이월

안전재난과 수자원 승안천 개수사업 시설부대비 10,586,620 5,519,000 5,519,000 67,620 5,000,000 동절기공사중지에따른사업이월

안전재난과 수자원
소하천정비(빛고

개천)
시설비 1,798,059,350 1,798,059,350 1,446,164,350

351,895,000
(4,000,000)

동절기공사중지에따른사업이월

허가민원과 보건의료
공중위생업소 관

리
민간자본보조 120,000,000 116,198,500 76,198,500 40,000,000 3,801,500 사업대상자 및 사업자선정 지연

허가민원과 식품의약안전 음식문화개선 민간자본보조 50,000,000 50,000,000 50,000,000
동절기 사업추진사업으로 사업대상자 및 사업자 선정
지연

도시과 지역및도시
미군공여지 주변

사업
시설비 10,183,965,920 8,442,992,590 5,423,082,100 1,156,308,320 3,604,575,500 절대공기부족

도시과 지역및도시
미군공여지 주변

사업
감리비 447,525,000 428,231,000 158,777,000 38,748,000 250,000,000 절대공기부족

도시과 지역및도시
미군공여지 주변

사업
시설부대비 32,820,000 27,848,200 27,848,200 4,971,800 절대공기부족

도시과 지역및도시
남이오거리 개선

사업
시설비 1,500,000,000 787,118,270 38,470,400 961,529,600 500,000,000 절대공기부족

도시과 지역및도시
설악시가지우회도
로(중3-3호선)개설 시설비 866,309,800 600,469,610 338,812,270 64,879,870 462,617,660 절대공기부족

도시과 지역및도시
현리도시계획도로(
소3-4호선, 초등학
교~노인회관) 개설

시설비 114,095,780 28,477,050 28,477,050 85,618,730 절대공기부족

도시과 지역및도시
목동도시계획도로(
소2-6호선)개설 시설비 210,267,300 142,617,650 76,867,650 65,750,000 67,649,650 절대공기부족

미래창조정책실 일반행정
연하리 권역 종
합정비 사업

시설비 200,000,000 53,482,000 49,822,000 3,660,000 146,518,000 동절기 공사중지에 따른 절대공기 부족
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회계구분 : 일반회계
(단위:원)

상하수도사업소 상하수도ㆍ수질 지하수관리사업 연구용역비 280,000,000 260,729,000 260,729,000 19,271,000
용역 사업기간이 장기간 소요되어 이월하여 추진(절대
공기 : 18개월)
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과 목 예산현액
㉮

지출원인
행위액

지출액
㉯

다음연도
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이월사유
조 직 부 문 세부사업 통계목

회계구분 : 수질개선특별회계
(단위:원)

합 계(2건) 170,034,000 126,283,770 86,803,770 39,480,000 43,750,230

환경과 상하수도ㆍ수질
수질오염총량 관

리
연구용역비 134,954,000 109,620,000 76,870,000 32,750,000 25,334,000 시행계획 승인기관의 기술 검토에 따른 용역 중지

환경과 상하수도ㆍ수질
비점오염저감시
설 관리

공공운영비 35,080,000 16,663,770 9,933,770 6,730,000 18,416,230 발아 불가로 씨드스프레이작업 불가에 따른 공사 중지
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회계구분 : 상수도사업특별회계
(단위:원)

합 계(2건) 2,452,641,000 1,370,782,120 1,070,782,120 311,893,490 1,069,965,390

상하수도사업소 상하수도ㆍ수질
상수도시설확장

사업
시설비 2,334,472,000 1,283,281,910 983,281,910 303,643,490 1,047,546,600 -

상하수도사업소 기타
행정운영경비(상

수도)
사무관리비 118,169,000 87,500,210 87,500,210 8,250,000 22,418,790 -
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과 목 예산현액
㉮

지출원인
행위액

지출액
㉯

다음연도
이월액㉰

집행잔액
㉮-㉯-㉰

이월사유
조 직 부 문 세부사업 통계목

회계구분 : 하수도사업특별회계
(단위:원)

합 계(2건) 917,915,000 720,017,250 339,179,750 380,837,500 197,897,750

상하수도사업소 상하수도ㆍ수질
환경기초시설개

선
연구용역비 732,939,000 599,843,450 229,505,950 370,337,500 133,095,550 -

상하수도사업소 기타
기본경비(하수도
공기업특별회계)

사무관리비 184,976,000 120,173,800 109,673,800 10,500,000 64,802,200 -
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